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1. DOCUMENTOS ANEJOS 

 

 

A continuación, se adjuntan los documentos anejos referidos en la Memoria de Retasación de 

Cargas de la UE 32.1 de Vila-real, referentes a cartas, comunicaciones y convenios suscritos con la 

compañía IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U. 
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1.- INFORME DE IBERDROLA DE MAYO DE 2011 
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CERTIFICADO A!R 

N/Ref. 00692/11 AdZona CS 
CPD l l.999804.02476 
Expediente 9026020708 

Cítese al contestar. 

Estimado Cliente: 

CISA CARTERA DE INMUEBLES, S.L. 
Paseo Alameda, 3-1° 
46010 VALENCIA 

31/05/11 

En relación con la solicitud de estudio para dotar de suministro eléctrico a la actuación 
urbanística denominada U.E. 32.1 SECTOR ALAPLANA del término municipal de VILA-REAL, le 
comunicamos que la misma se deberá resolver de acuerdo con el artículo 45 del Real Decreto 1955/2000 
de 1 de Diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, 
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. 

Para desarrollar el proyecto de electrificación citado por una potencia de 20.039 kW en Baja 
Tensión, es necesario realizar las instalaciones que se relacionan a continuación: 

a) CONSTRUCCIÓN DE NUEVA SUBESTACIÓN 220/20 kV de 50 MV A, denominada ST 
ASSEGADOR, con sus posiciones de transformador 220/20 kV de 50 MV A, batería de 
condensadores y posiciones de línea 20 KV necesarias, siendo la repercusión de esta solicitud 
de 7,19/50 y cuya valoración se realizará antes de la firma del correspondiente convenio. 

b) Instalación de 2 Celdas de Media Tensión en la ST ASSEGADOR, cuya valoración se realizará 
previa a la firma del correspondiente convenio, siendo repercutible el 100% de las mismas. 

c) Construir doble circuito desde Ja nueva ST ASSEGADOR, hasta dos Centros de Reparto 
telemandados a instalar eu la actuación urbanística. Se utilizará conductor del tipo LA-180 en 
su parte aérea y HEPRZI 3xlx400mm2 AL en su parte subterránea. 

d) Deberá instalarse un centro de seccionamiento de línea, como mínimo, cada 1,7 km. 

Respecto a las instalaciones descritas en el apartado a), y en base a la modificación de la 
Planificación de la Red de Transporte, según Orden ITC/2906/2010, ele 8 de noviembre, por la que se 
aprueba el programa anual de instalaciones y actuaciones de carácter excepcional de las redes de 
transporte de energía e léctrica y gas natural, publicada en el BOE del Viernes 12/11 /20 1 O, su 
constrncci6n y puesta en marcha esta prevista para 2013 previa obtención de terrenos según nuevo Plan 
General de Vila-real y las autorizaciones administrativas correspondientes 

En el supuesto de cualqu ier variación del referido Plan en instalaciones o en fechas ó la no 
obtención del derecho de acceso a la red de Transporte IBERDROLA DISTRIBUCION no incurrirá en 
responsabilidad alguna, debiendo en este caso revisarse las presentes condiciones técnico-económicas. 

IBERDROLA DISTIUBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U. .f ... 

rouo:;:a.AOiSTR<:U(lÓ,'I [l(CT RiCA. S A. UdJd. U.'\'~somlL Oom:<i'.'o .Y.id!I · f\\"dJ. SlnAdtlfn. .¡e -ICC,0 } (;r°<XO . R(l. l'~ C. <R \'1ZCG)"l . l l .t6l . I º·t. 17?. St(. e.h. El·170S7, lnsc . .... U F: A·!iS07iS70 
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Los suministros se condicionarían a la puesta en servicio de los desarrollos indicados y en 
particular de los desarrollos de Media/Alta Tensión, indicados en los párrafos anteriores, así como la 
integración de Ja infraestrnctura eléctrica existente en la actuación mbanística. 

En atención a lo establecido en la Ley de Prevención de Riesgos Laborables y sus desarrollos 
reglamentarios, Iberdrola se reserva los trabajos de adecuación de la infraestructura de Media Tensión en 
el interior de la ST (tendido de Ja Línea Subterránea de Media Tensión, conexión de la Línea a la Celda 
20 KV y construcción de la ataijea), que serán costeados por el Urbanizador. 

Con el fin de evitar la ejecución de empalmes innecesarios se adoptarán las medidas necesarias 
para coordinar convenientemente los trabajos en el interior y exterior de la Subestación. 

La infraestructma eléctrica interior a desarrollar se realizará de acuerdo a lo establecido en el 
anexo de especificaciones técnico administrativas, siendo necesario: 

../ Interconectar con la red de Media Tensión existente desde CTD TRCNIFICACION 
DEPORTIVA hasta e l Centro de Reparto, mediante cable del tipo HEPRZ 1 de 400 nml AL, 
según se indica en el plano adjunto . 

../ Instalación de dos CENTROS DE REPARTO telemandados con la siguiente configmación: 

Nº 1: 3 Celdas de Alimentación, 5 de Salida, 3 de Partición y remonte y 1 de Protección de 
Trafo de 400 KV A. 

Nº 2: 1 Celda de Alimentación, 3 de Salida, 1 de Partición y remonte y 1 de Protección de Trafo 
de 400 I<VA. 

• E l embarrado de los Centros de Reparto será de 630 Amp. 

o Las Celdas estarán telemandadas y cumplirán con M.T. 2. 11.15 y NI 50.42.03, serán 
con aislamiento integral y corte en SF6 . 

../ LÍNEA SUBTERRÁNEA DE :MEDIA TENSIÓN con cable del tipo HEPRZI de 400 n11112 AL 
para la interconexión de los Centros de Reparto a instalar en la promoción . 

../ Desarrollo de las LÍNEAS SUBTERRÁNEAS DE MEDIA TENSIÓN de cable HEPRZI de 
240 mm2 AL desde el Centro de Reparto hasta los Centros de Transformación a instalar en Ja 
promoción . 

../ Desarrollo de los CENTROS DE TRANSFORMACIÓN necesarios, s iendo la potencia mínima 
a instalar en transformación Media/Baja Tensión de 8.906 KVA . 

../ RED SUBTERRÁNEAS DE BAJA TENSIÓN, de alimentación a las parcelas resultantes . 

../ Integración de las Líneas de Media Tensión existentes, L-8 VfLLARREAL SUR y L-1 O 
BURRlANA ele la STR VfLLARREAL, pasándolas a subterráneas con conductor del tipo 
HEPRZ 1 3xlx400 111111

2 AL, incorporándolas a los Centros de Reparto de la promoción. 

Diseñada la infraestructura ele instalación de distribución según los criterios establecidos se 
aportará la misma para consensuarla, procediéndose a formalizar el correspondiente acuerdo. 

La propuesta de electrificación deberá constar de un esquema unifilar de la infraestruch1ra de 
Media Tensión indicando secciones de conductor y potencia instalada en los Centros de Transformación 
y en los Centros de Reparto y de planos cartográficos que contemplen: trazado de líneas de Media 
Tensión, ubicación, potencia y topología de Centros, afección a líneas existentes e integración de las 
mismas, asignación cdificabilidades y potencias BT y MT a parcelas. 

IBEr!DROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTlllCA,S.A.U. 

Ht~Ol.A OSlr.J~tó·~ ultJR:CA. SA iSdKI. U'l'p;: !!C-nJll, 0.)m1Ci'.00$t°.<h! • /l\'dl. SlnAdri.!n. ~a 4t'00l t h !O· r.~. l 'ErC. d~ \'itei)'"· l. l .t6 J, Lo. r. tN. St<. 8. h. S:·171lS7, I<&. l.~ . (] F°: A·9S07SS7d 
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Para efectuar la conexión de las nuevas instalaciones a la achial red de distribución de 
IBERDROLA, es preciso realizar trabajos adicionales de extensión de red previos a esta conexión. Estos 
trabajos serán realizados directamente por JBERDROLA por razones de seguridad del personal y 
garantía del servicio. Una vez recibida su aceptación a esta propuesta técnica y e l proyecto 
correspondiente donde queden definidas las condiciones en las que se ejecutarán la conexión, y tras 
estudiar la conformidad de las mismas, se realizará la valoración económica de dichos trabajos. 

De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 1 O del RD 222/2008 de 1 S de febrero, por el que se 
establece el régi11te11 retributivo de la actividad de distribució11 de euergfa eléctrica, se deberán 
satisfacer los Derechos de Supervisión de Instalaciones Cedidas, cuyo importe será calculado y pasado 
al cobro en el momento en que se conozca con detalle las instalaciones a construir. 

OBSERVACIONES 

)> Los centros de transformación ele distribución se situarán conven ientemente distribuidos en el 
centro de cargas y los cuadros de baja tensión incorporarán maxímetro amperímetro. Con el fin 
de optimizar la infraestructura de Baja Tensión se limitará el número de líneas que discurrirán en 
paralelo a un máximo de 8, empleándose como regla general cable del tipo RV (3 x 240 + 150). 

)> Se procurará que el número de circuitos de Media Tensión que discurran por la misma zanja no 
sea superior a 4, manteniendo una distancia mínima entre ellos de 30 cms, con objeto de 
disminuir la reducción de capacidad ele cada circuito. 

)> Se instalará como mínimo una CGP (tipo según NI 76.50.01) en el extremo de cada línea de Baja 
Tensión en manzanas de edificios en altura. Para las manzanas de viviendas unifamiliares, 
industriales o terciarias, se instalará una peana de suficiente resistencia mecánica, dejando un 
bucle de cable suficiente. 

)> El suministro en Baja Tensión para alumbrado público dispondrá de un nicho polígono, lindando 
con vía pública, junto a la parcela de los centros de transformación de distribución. 

Por el ámbito de la actuación discurren líneas eléctricas a través de las cuales se presta servicio 
en la actualidad, será por tanto preceptivo: 

o adecuar la infraestruchua preexistente a la nueva realidad mbanfstica, modificando las 
inslalaciones particulares o tramitando la baja de clientes incluidos dentro del ámbito de la 
actuación, teniendo en cuenta que, según establece la reglamentación vigente, el personal de 
Iberdrola dispondrá de libre acceso, directo y permanente desde vfa pública a la parte de 
instalaciones que afectan a la explotación de la red de distribución. 

• Se instalará un Centro de Seccionamiento Independiente de acuerdo a la Norma Particular 
para clientes de Alta tensión MT- 2.00.03 para los Centros particulares en servicio 
(MAENVI, S.L. y MJFRA, S.L.) 

Durante el desarrollo de las obras de urbanización deberá garantizarse en todo momento la 
seguridad de las i11stalaciones, así como el suministro a los clientes que dependen de las mismas. 

Mientras no se emita informe y se llegue a un acuerdo satisfactorio con la empresa 
suministradora, propietaria de las instalaciones, deberá tenerse en cuenta y preverse la existencia de 
instalaciones eléctricas en alta, media y/o baja tensión, en la zona de trabaj o o en sus cercanías, a través 
de las cuales se presta en la actualidad el servicio esencial de energía a clientes. Deberá evitarse la 
ejecución de obra alguna que afecte a dichas instalaciones o a su entrono y que pudieran variar sus 

IBEUOROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U. 

l!.ES::Of!C•lA U.~H: OÚOÓ.'l l l ÍClf?lCA, s A. tSd!d. L\"'l'r~r~onJ.11. oc--n'ct'~ SocM •A\'dJ. !t1n>.dr'Jn, .;n 4C00l n:b!O . Rc-s: . L~U(, de\'íZU)',), t. J.t6J. I o. f, 17'), ne. 8. IL 6:-27.:>57, Ir~. , ... ClF:A·~S07~~7a 
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condiciones de seguridad y establecimiento, no sólo por razón del servicio esencial que de ellas depende, 
s ino por el grave peligro de accidente que ello s ignificaría. Deberá por tanto, cumplirse con lo 
establecido en el RD 614/200 l y contactar con la empresa suministradora. Por todo e llo lberdrola declina 
cualquier responsabilidad (dafíos a personas o cosas, cortes de suministro eléctrico, etc.) derivada de las 
situaciones por ustedes provocadas. 

E l solicitante será responsable de las condiciones ele seguridad durante e l periodo de ejecución 
de las obras que tengan lugar en la proximidad o en contacto con las líneas eléctricas que puedan existir 
en el entorno, aéreas o subterráneas, y en especial del cumplimiento de las normas contenidas en la Ley 
3 1/1995, sobre prevención de riesgos laborales, desarrollando el plan de seguridad y salud en el trabajo, 
de acuerdo con el R.D. 1627/1997, de 24 <le Octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en las obras de construcción, y el R.D. 614/2001, de 8 de Junio, sobre disposiciones mínimas para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente a l riesgo eléctrico, cuando sea de aplicación. 

Antes del inicio de los trabajos el Coordinador de Seguridad y Salud aportará certificado 
expreso del cumplimiento de lo expuesto en el párrafo anterior. 

El importe de los trabaj os de nueva extensión de red se calculará para el supuesto de trabajos en 
descargo completo de las instalaciones. Si en el momento de efectuar estos trabajos, las condiciones de 
operación y explotación de Ja red requiere el empleo de Grupos Electrógenos o con técnicas de trabajos 
en tensión, el importe de Jos mismos será recalculado corriendo a cargo del Urbanizador los sobrecostes. 

Anexo al presente se adjuntan especificaciones técnico-administrativas a tener en cuenta para la 
ejecución de la infraestructura eléctrica, hoja de seguimiento de expediente, esquema unifilar de la 
infraestrnctura eléctrica de Media Tensión asf como los planos de dicha infraestructura. 

Asimismo le comunicamos que las parcelas resultantes del desarrollo la actuación urbanística 
que nos ocupa tendrán consideración ele solar, ele acuerdo con el apartado b) del Art. 11.2 de la LUV, 
para el nivel ele tensión y potencia prevista en el presente informe técnico-económico, para la cual se ha 
dimensionado la infraestrnctura eléctrica. Por lo que cualquier variación futura al alza de suministros y/o 
cambio de tensión no contemplados en el convenio de electrificación a suscribir, requerirá según la 
legislación vigente, un informe y proyecto de urbanización simultánea a la edificación, previo informe 
preceptivo ele IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U. 

Se deberá tener presente que este informe solo servi rá de acreditación técnica según lo 
establecido en el artículo J 57.3 de la Ley Urbanística Valenciana (LUV) si es aceptado en e l plazo 
máximo de 90 días, atendiendo a lo descrito en el párrafo siguiente, implicando dicha aceptación el 
compromiso de la firma de un convenio de electrificación entre el Agente Urbanizador e Jberdrola. 

Hemos de informarle, que atendiendo a lo establecido en el artículo 103 del Real Decreto 
195512000 de 1 de Diciembre, el presente informe tendrá una vigencia de 90 días a partir de la fecha del 
mismo. Aceptando el informe dentro del referido plazo, se procederá a la firma del correspondiente 
conven io de electrificación en un periodo máximo de 3 meses desde la fecha de aceptación. El 
incumplimiento de cualquiera de estos plazos implicará la caducidad del expediente y será necesario el 
estudio de un nuevo informe técnico-económico. 

Para cualquier aclaración respecto al presente escrito, le rogamos contactar a través de nuestra 
dirección de correo electrónico urbanismocastellon@iberdrola.es, o mediante escrito remitido a nuestras 
Oficinas de Castellón, situadas en la Avda. Hnos. Bou nº 239, donde le facilitaremos la información 
necesaria, as í como las orientaciones técnicas oportunas en caso de que las precise y una vez dada su 

IBERDROL/\ DISTRIBUCIÓN ELÉCTRIC/\, S.A.U. 
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conformidad, se procederá a la firma del correspondiente convenio de electrificación, donde se reflejarán 
las instalaciones n renlizar y demás aspectos. 

Sin otro particular, le saluda atentamente. 

Anexos: Los Citados. 

IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA,S.A.U. 

IBERDROLA 
DlSTRlilUCIÓN ELÉCTRICAS.A.U. 

ZONA C S !LLÓN 

CUW~Ol.A 0:.STR>-woórf El(CTRICA. SAI S1!d. l \"o'prnoru.'1. ~OSOdJI · A\'d.I. S:nAdfUn,4'8 l.&OO J Ct.~iO · f::Ej:. L'c1c. c!~\'ilU'1'J. t l .€6), l. O,t. 1H, S(<. 8, h. l'::M1US7, lmc. 1.' ClF:A-9S07557B 

IBERDROLA DISTRIDUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U. 

S
eg

ún
 la

 L
ey

 3
9/

20
15

, e
st

e 
do

cu
m

en
to

 e
s 

@
@

N
tiE

la
bo

ra
ci

on
, c

om
pr

ob
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//s
eu

el
ec

tr
on

ic
a.

vi
la

-r
ea

l.e
s 

(C
S

V
: 1

35
24

51
50

34
62

67
44

61
1)

 



'. I 'v" t 
' f ú 

1 
1~ 

S
eg

ún
 la

 L
ey

 3
9/

20
15

, e
st

e 
do

cu
m

en
to

 e
s 

@
@

N
tiE

la
bo

ra
ci

on
, c

om
pr

ob
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//s
eu

el
ec

tr
on

ic
a.

vi
la

-r
ea

l.e
s 

(C
S

V
: 1

35
24

51
50

34
62

67
44

61
1)

 



S
eg

ún
 la

 L
ey

 3
9/

20
15

, e
st

e 
do

cu
m

en
to

 e
s 

@
@

N
tiE

la
bo

ra
ci

on
, c

om
pr

ob
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//s
eu

el
ec

tr
on

ic
a.

vi
la

-r
ea

l.e
s 

(C
S

V
: 1

35
24

51
50

34
62

67
44

61
1)

 



~I 
DI 

j,\ 
11 1' 1 
:L ' ~ 

~ ~\ 
1 

\ 

17 

\~ 

Fecha: 27 mayo 2011 
IBERDROLA 

-------------

Hora: 9:20 

::¡ "''".. / / 
/ / 

/ / 

-- -- --- -- -- -­
"'- -- -- -- -- ---

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

Escala: 1 : 1126,3 

I 
I 

I 
I 

I 

/ /')l"I 

/ 

S
eg

ún
 la

 L
ey

 3
9/

20
15

, e
st

e 
do

cu
m

en
to

 e
s 

@
@

N
tiE

la
bo

ra
ci

on
, c

om
pr

ob
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//s
eu

el
ec

tr
on

ic
a.

vi
la

-r
ea

l.e
s 

(C
S

V
: 1

35
24

51
50

34
62

67
44

61
1)

 



A CT TECNIFICACION :---------- - -- - --- ------------

~=============¡-----~----------------- - - - - --- -.., 
-AL 4ÜO ___ I : : l TELEMANDADO l CR 

l + + ' 
! +· , •• '+· • 
1 1 1 T-I . 1 1 1 
1 1 1 9 1 1 1 

1 1 ____ _ 
~-----------J__ 1 1 1 

1 ----1--r-------
l ANILLO 

1 l ___ _ _ __ l 

240AL l 
1 CONEXION CRs 
1 AL 400 
L 

1 
1 
1 

- -------, 1 
1 1 
1 1 

: TELEMANDADO i CR 

~ 1 ' ~ ¡ •• 
1 • T-I 1 
1 e;:> 1 

1 1 

1 ANILLO 1 L _ _ ______ ..1.. 

240AL 

J... _ _ DC 400 -------- -
1 
1 
1 

A ST ASSEGADOR 

___ ___________________ _ _ _ _ ______________ _ J 

Fecha: 27 mayo 201 1 
IBERDROLA 

Hora: 10:48 Escala: 1 : 2153,1 

S
eg

ún
 la

 L
ey

 3
9/

20
15

, e
st

e 
do

cu
m

en
to

 e
s 

@
@

N
tiE

la
bo

ra
ci

on
, c

om
pr

ob
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//s
eu

el
ec

tr
on

ic
a.

vi
la

-r
ea

l.e
s 

(C
S

V
: 1

35
24

51
50

34
62

67
44

61
1)

 



UNIDAD DE EJECUCIÓN 32.1 UNIDAD DE EJECUCIÓN 32.1 “ALAPLANA” 
DE VILLARREAL (CASTELLÓN) 

ANEJO DE RETASACIÓN DE CARGAS  
 

 

 

 

2.- CONVENIO INICIAL CON IBERDROLA DE ABRIL DE 2012 
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En Castellón, a 23 abril de 2012 

REUNIDOS 

De una parte, D. JOSÉ RAMÓN IRANZO VIDAGANY con Documento Nacional de 
Identidad número 24.300.256-C, obrando en calidad de Apoderado de CISA 2011, S.L.U., 
C.I.F. B-98351182, con domicilio en Paseo de la Alameda, número 3, de la población de 
Valencia. 

En lo sucesivo, el Urbanizador. 

Y de otra patie D. FERNANDO V ÁZQUEZ ALBERT con Documento Nacional de 
Identidad número 18.958.121-A y D. JOSÉ MIGUEL MARTÍNEZ PÉREZ, con Documento 
Nacional de Identidad número 20.420.949-P, ambos en representación de IBERDROLA 
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U., C.I.F. A-95075578, con oficinas en esta ciudad, 
Avenida Hermanos Bou, número 239. 

Ambas partes, declaran tener capacidad legal suficiente para suscribir el presente 
· convenio y a tal efecto 

EXPONEN 

Primero.- Que el compareciente citado, en su condición de Urbanizador del 
Programa de Actuación Integrada en el ámbito de la U.E. 32.1 SECTOR ALAPLANA del Plan 
General del municipio de VILA-REAL, condición de Urbanizador adquirida según acuerdo 
plenario de fecha 28/02/11, está interesado en dar cumplimiento a sus obligaciones urbanísticas 
adquiridas de acuerdo con la L.U.V. y concretamente establecer las infraestructuras eléctricas 
necesarias a incluir en el proyecto de urbanización correspondiente y en consecuencia dotar de 
suministro ,de energía eléctrica a la referida zona de acuerdo con la legislación eléctrica 
específica y urbanística cuyo ámbito se concreta en el plano que se adjunta a este documento. 

La petición previsible de suministro de energía eléctrica, según usos y volumetrías 
aprobados en la ordenación pormenorizada es 20.039 kW en Baja Tensión de demanda final, 
destinados a uso residencial, y sin aplicación de coeficiente de simultaneidad alguno. Dicha 
potencia se refleja y se detalla el cuadro adjunto resumen de potencias por manzanas y usos y en 
el plano referido en el párrafo anterior. La referida potencia se desglosará y coincidirá con los 
correspondientes proyectos de electrificación. 

Tendrán consideración de solar, de acuerdo con la legislación vigente, las parcelas 
resultantes relacionadas en el plano adjunto, para el nivel de tensión y potencia prevista en el 
párrafo anterior, para la cual se ha dimensionado la infraestructura eléctrica. Cu uier vanac1on 
futura al alza de suministros, número de viviendas y/o cambio de tensión no co t mplados n el 
mismo, requerirá según la legislación vigente, un informe y proyecto d urbani 
sim?ltánea a la edificación, previo informe pr~_g,.epfu:o de IBERDROLA STRIB1U 
ELECTRICA, S.A.U. _,.,. r--j 
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En el supuesto de cualquier variación futura, respecto a estas potencias y niveles de 
tensión de suministro a las parcelas, estará sujeta a aprobación de las partes firmando la 
correspondiente cláusula adicional al presente convenio. 

Segundo.- La infraestructura eléctrica necesaria para dar cumplimiento a las 
obligaciones determinadas en la legislación eléctrica y urbanística vigentes es la siguiente, 
según plano y esquema unifilar adjuntos: 

ALIMENTACIÓN EXTERIOR/CONEXIÓN SISTEMAS EXTERNOS 

a) AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALTA TENSIÓN MEDIANTE LA 
CONSTRUCCIÓN DE NUEVA SUBESTACIÓN 220/20 KV, EN ADELANTE 
ST ASSEGADOR, CON ESQUEMA ELECTRICO SIS 220 KV DB GIS (1 T) 
CON TRANSFORMACIÓN 220/20 KV, correspondiendo una repercusión de 
7, 19/50. A construir sobre terrenos pendientes de expropiación forzosa. 

b) INSTALACIÓN DE DOS CELDAS DE 20 KV (POSICIÓN) EN LA ST­
ASSEGADOR. 

c) CONEXIÓN A CELDA Y TENDIDO DEL CABLE INDICADO EN EL 
APARTADO d) POR ATARJEA EN EL INTERIOR DE LA ST-ASEAGADOR. 

d) CONSTRUCCIÓN DE DOS NUEVAS SALIDAS DE SUBESTACIÓN EN 
MEDIA TENSIÓN (20 KV) hasta dos Centros de Reparto a instalar en la actuación 
urbanística, CON CONDUCTOR TIPO HEPRZl-400 AL. 

INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA INTERIOR 

e) LÍNEA SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN 20 KV. TIPO HEPRZl-240 AL, 
desde el Centro de Reparto hasta los nuevos Centros de Transformación a instalar 
en la promoción. 

f) LÍNEA SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN 20 KV. TIPO HEPRZl-400 AL, 
para anillamiento entre los Centros de Reparto. 

g) CENTROS DE REPARTO TELEMANDADOS CON AISLAMIENTO 
INTEGRAL DE SF6: 

./ CR 1-TIPO6L+3S+2D+2P DE 630+630 KV A. 

./ CR 2 -TIPO 2L+ 1S+2D+2P DE 630+400 KV A. 

./ 6 CENTROS DE TRANSFORMACIÓN CON AISLAMIENTO 
INTEGRAL DE SF6 TIPO 2L+2P de 630+630 KV A. 

h) RED SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN TIPO RV-240 AL. 

MODIFICACIÓN INSTALACIONES EXISTENTES 

i) INTERCONEXIÓN CON LA RED DE MEDIA TENSIÓN EXISTENTE DESDE 
EL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DENOMINADO 
"CTD TECNIFICACIÓN DEPORTIVA" HASTA UNO DE LOS CENTROS DE 
REPARTO, MEDIANTE CABLE DEL TIPO HEPRZl DE 400 AL. 

j) INTEGRACIÓN DE LAS LÍNEAS DE MEDIA TENSIÓN 
DENOMINADAS L-8 VILLARREAL SUR Y L-10-B 
SUBESTACIÓN TRANSFORMADORA VILLARREAL, PAS 
SUBTERRÁNEAS CON CONDUCTO EL TIPO HEP 

2 

ISTENTES 
A DE LA 

NDOL A 
1-400 
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INCORPORÁNDOLAS A LOS CENTROS DE REPARTO DE LA 
PROMOCIÓN. 

La infraestructura descrita en el presente Exponendo coincidirá exactamente 
con la establecida en el proyecto de urbanización que el urbanizador ha redactado atendiendo a 
lo dispuesto en el artículo 157.3 de la L.U.V. 

Tercero.- El Urbanizador tiene el propósito de dar el mejor cumplimiento a las 
obligaciones que legalmente le corresponden en materia urbanística, y siendo interés de 
IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U., ostentar la titularidad de las 
instalaciones eléctricas necesarias para desarrollar la actividad de distribución de electricidad en 
la Actuación Urbanística, denominada U.E. 32.1 SECTOR ALAPLANA los comparecientes, 
según actúan, acuerdan otorgar el presente Convenio, articulándose todo ello con arreglo a las 
siguientes: 

ESTIPULACIONES 

PRIMERA.- Garantía del Suministro. 

IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U. (en adelante IBERDROLA 
DISTRIBUCIÓN), se compromete a desarrollar la actividad de distribución de energía eléctrica 
en el ámbito de la zona denominada U.E. 32.1 SECTOR ALAPLANA y a garantizar el 
suministro necesario y para el conjunto de servicios a electrificar indicados en la Exposición 
Primera. 

SEGUNDA.- Punto de Conexión. 

IBERDROLA DISTRIBUCIÓN, de acuerdo con el Urbanizador y con arreglo a lo 
indicado en el atiículo 46 del R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre, han fijado la conexión de las 
instalaciones a realizar con las redes existentes propiedad de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN, 
en las barras de 220 kV de la ST ASSEGADOR 220/20 kV condicionado a la aceptación por 
parte de REE de la solicitud de acceso y para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 
124.c y 157.3 de la Ley Urbanística Valenciana según lo establecido en la Exposición Segunda. 

TERCERA.- Obtención de autorizaciones administrativas. 

IBERDROLA DISTRIBUCIÓN obtendrá las autorizaciones administrativas a su 
nombre de las instalaciones de distribución realizadas en el desarrollo de la electrificación 
motivo de este Convenio, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 88/2005, de 29 de abril, 
del Consell de la Generalitat Valenciana, quedando éstas de su propiedad, atendiendo su 
mantenimiento y explotación. 

CUARTA.- Redacción, Control y Supervisión de Proyectos. 

El Urbanizador proyectará, con gastos totalmente a su cargo, las instalaciones descritas 
en la Exposición Segunda, apartados c), d), e), i), g), h), i), j) entregando conjuntamente a 
IBERDROLA DISTRIBUCIÓN, antes del inicio de las obras un ejemplar de cada uno de los 
Proyectos para su estudio y posterior conformidad. 

El diseño de las instalaciones deberá ajustarse a la normativa particul r de lber 
Distribución aplicable a la fecha de la firma de este doc tmento o a la que la stituy ; 
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condiciones técnicas y de seguridad reglamentarias, al Anexo I, así como a las normas y 
disposiciones municipales (normas urbanísticas). 

Una vez comprobados y hechas las modificaciones oportunas, entregará 2 ejemplares de 
cada uno de dichos Proyectos redactados por técnico competente y una copia digital en CD con 
proyecto en formato pdf con las separatas necesarias en papel, figurando como titular Iberdrola 
Distribución Eléctrica S.A.U. y como promotor el solicitante y que servirán a ésta para la 
legalización descrita en la estipulación tercera. 

Si por el Servicio Territorial de Castellón no se aprobasen los proyectos presentados 
para su tramitación administrativa, se estará a lo que la Administración determine. 

Por otra parte, IBERDROLA DISTRIBUCIÓN proyectará por cuenta y cargo del 
Urbanizador las instalaciones descritas en el Exponendo Segundo, apartados a) y b), cuyo coste 
se integra en los descritos en la Estipulación Novena del presente convenio. 

QUINTA.- Desarrollo, ejecución, cesión y recepción de la infraestructura eléctrica. 

El Urbanizador ejecutará con gastos a su cargo bajo su exclusiva responsabilidad, las 
instalaciones descritas en la Exposición Segunda, apartados d), e), f), g), h), i), j) , de 
acuerdo con las condiciones mínimas necesarias que se establecen en el ANEXO I. 

Asimismo, el Urbanizador notificará por escrito a Iberdrola Distribución, antes del 
comienzo de las obras, la persona física o jurídica adjudicataria de la obra, así como el Técnico 
Proyectista, y el Director de Obra (ambos deberán estar convenientemente acreditados). 

El Urbanizador asume el cumplimiento de la legislación vigente en materia de residuos, 
hasta el depósito de los mismos en los almacenes establecidos al efecto, de acuerdo con lo 
establecido en el Anexo I del presente convenio. 

En el supuesto que, por necesidades puntuales del Urbanizador, se debiera energizar una 
parte de la infraestructura eléctrica indicada en la Exposición Segunda, la unidad mínima para la 
recepción y puesta en servicio parcial de las instalaciones se establece para cada anillo de Media 
Tensión o cualquier otro conjunto de instalaciones completas siempre que técnicamente será 
posible, el cual incluye los correspondientes Centros de Transformación y las líneas de Baja 
Tensión que se alimenten de los mismos. 

La instalación descrita en la Exposición Segunda apartado d) podría ser ejecutada por el 
Urbanizador en 2 fases. En una primera fase el Urbanizador ejecutaría la construcción de un 
circuito y la obra civil y entubado del segundo circuito, y una segunda fase consistente en el 
tendido del cable y materiales del segundo circuito. 

En este caso la potencia máxima a suministrar sería la potencia máxima de capacidad 
según Reglamentos y Proyectos Tipo de la línea ejecutada, sin pe1juicio de lo indicado en la 
Estipulación Decimotercera del presente convenio. 

Asimismo una vez energizadas y en tensión las instalaciones, se prohíbe expresamente 
el acceso a las citadas instalaciones del personal ajeno a IBERDROLA, por motivos de 
seguridad y de calidad del suministro. 

Por otra parte, IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ejecutará por cuenta y cargo del 
Urbanizador las instalaciones descritas en el Exponendo Segundo, apartados a), b) y c), cuyo 
coste se integra en los descritos en la Estipulación Novena del presente convenio. 

SEXTA.- Permisos y licencias. 
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El Urbanizador obtendrá de su cuenta, antes de su comienzo, todas las licencias, 
servidumbres y permisos necesarios, tanto de particulares como de organismos oficiales, para 
realizar, establecer y garantizar la permanencia de las instalaciones eléctricas a las que se refiere 
el presente Convenio. 

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 191.2 de la L.U.V., respecto a las licencias 
urbanísticas, justificándolo el Urbanizador mediante Certificado Municipal que acredite que las 
infraestructuras eléctricas ejecutadas y descritas en el Exponendo segundo, son las coincidentes 
con las aprobadas en el Proyecto de Urbanización correspondiente. 

En el supuesto que fuera necesario acudir a la vía de la expropiación forzosa para la 
implantación de la alimentación exterior referida en el Exponendo Segundo, ésta será realizada 
por IBERDROLA DISTRIBUCIÓN, como beneficiaria de la expropiación, siendo los costes de 
cuenta y cargo del urbanizador. 

Las infraestructuras recogidas en el apartado a) del Exponendo Segundo están incluidas 
en la Planificación Energético Nacional que realiza el Ministerio de Industria y que está 
previsto su desarrollo para 2013. En el supuesto de cualquier variación del referido Plan en 
instalaciones o en fechas ó la no obtención del derecho de acceso a la red de Transporte 
IBERDROLA DISTRIBUCION no incurrirá en responsabilidad alguna, debiendo en este caso 
revisarse las condiciones técnico-económicas y obligándose las partes a la firma de una adenda 
al presente convenio que recoja las nuevas condiciones. 

SÉPTIMA.- Otorgamiento de servidumbres. 

Será necesario que el Ayuntamiento de Vila-Real o quien sea su propietario, otorgue 
mediante acuerdo plenario o mediante escritura pública según corresponda, cesión de uso o 
servidumbre de uso según formatos ANEXO II ó II-bis, gastos con arreglo a Ley y de carácter 
permanente a favor de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U., mientras se 
mantenga el suministro eléctrico, de los terrenos necesarios para el emplazamiento de los 
centros de transformación y reparto correspondientes, en todas las condiciones previstas en el 
plano que se adjuntará en el Acuerdo Plenario o se protocolizará en la escritura, observando a 
todos los efectos, en caso de ser necesaria, la servidumbre de paso de energía eléctrica en los 
términos y alcance de la Ley 54/1.997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y Reglamento 
aprobado por el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre. 

En el caso de establecer servidumbre de uso y entre otras, será necesaria la inserción de 
las cláusulas que se describen en el ANEXO II-bis correspondiente. 

Preferentemente en el plan parcial y proyecto de reparcelación posterior, se 
considerarán las parcelas donde se ubiquen los centros de transformación como dotacional 
privado de equipamiento o parcela privada sin aprovechamiento urbanístico a IBERDROLA 
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U. 

En este caso no sería necesario escriturar la parcela de acuerdo con lo establecido en el 
párrafo primero de esta estipulación. 

CISA 2011, S.L.U. gestionará y obtendrá de los propietarios de los terrenos, la cesión 
de los mismos a favor de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U.; condición 
necesaria para el fin del presente Convenio 

OCTAVA.- Previsión temporal. 
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La infraestructura eléctrica recogida en el presente convenio, cuya ejecución 
corresponde al Urbanizador, será ejecutada, finalizada, cedida y puesta en servicio en un 
periodo máximo de 3 años a contar desde la fecha de firma del mismo. En caso contrario será de 
aplicación la condición resolutoria indicada en la Estipulación Décima. 

NOVENA.- Prestaciones económicas. 

a) Para efectuar la conexión de las nuevas instalaciones a la actual red de distribución de 
IBERDROLA DISTRIBUCIÓN, es preciso realizar trabajos adicionales de extensión de 
red previos a esta conexión. Estos trabajos serán realizados directamente por 
IBERDROLA DISTRIBUCIÓN por razones de seguridad del personal y garantía del 
servicio. Una vez recibidos los proyectos correspondientes donde queden definidas las 
condiciones en las que se ejecutará la conexión, y tras dar la conformidad de las 
mismas, IBERDROLA DISTRIBUCIÓN realizará la valoración económica de dichos 
trabajos que serán abonados por parte del Urbanizador, previo a proceder con la 
tramitación de dichos proyectos, y en cualquier caso, siempre antes de la puesta en 
servicio de la infraestructura eléctrica interior recogida en el presente convenio. 

El importe de los trabajos de nueva extensión de red descrito en el párrafo 
anterior de la presente estipulación se calculará para el supuesto de trabajos en descargo 
completo de las instalaciones. Si en el momento de efectuar estos trabajos, las 
condiciones de operación y explotación de la red requiere el empleo de Grupos 
Electrógenos o con técnicas de trabajos en tensión, el importe de los mismos será 
recalculado corriendo a cargo del Urbanizador los sobrecostes. 

b) El Urbanizador abonará a IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U. las 
cantidades de 356.248,68 €y 218.317,00 €,como contraprestación por los trabajos 
contemplados en los puntos a) y b ), respectivamente, de la Exposición Segunda, 
sumando un total de 574.565,68 más el IV A correspondiente (sin aplicación de la 
actualización que después se dirá), y en los siguientes plazos máximos: 

~ El 1 O % a la firma del presente convenio mediante transferencia bancaria o bien 
mediante un cheque bancario nominativo a favor de IBERDROLA 
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U. Una vez pagado se iniciará la 
elaboración del proyecto. 

, ~ El 10 % al proyecto elaborado. Una vez pagado se presentará el proyecto ante la 
administración competente en materia de energía. 

~ El 30 % al requerirse el pedido por parte de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA, S.A.U. del material necesario para la ejecución de la 
infraestructura descrita en los apartados a) y b) de la Exposición Segunda. Una 
vez pagado se realizará dicho pedido. 

~ El 25 % al requerirse el inicio de la obra civil de la infraestructura descrita en 
los apatiados a) y b) de la Exposición Segunda. Una vez pagado se dará inicio a 
la obra civil. 

~ El 15 % al requerirse el inicio del montaje de la infraestructura 
apatiados a) y b) de la Exposición Segunda. Una vez pagado s 
montaje descrito. 
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:¡;;.. El 1 O % a la obtención del Certificado Final de Obra de la infraestructura 
descrita en los apartados a) y b) de la Exposición Segunda. Una vez pagado se 
presentará en la administración competente en materia de energía. 

Las cantidades indicadas en los puntos anteriores se harán efectivas por parte 
del Urbanizador en un plazo máximo de 15 días mediante transferencia bancaria 
a la cuenta corriente 0019 - 0030 - 66 - 4010104545, bastando para ello la 
notificación por parte de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN del cumplimiento del 
hito correspondiente a la dirección de notificación indicada en la Estipulación 
Decimoséptima. 

c) El Urbanizador abonará a IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U. el 
coste de los trabajos contemplados en el punto c) de la Exposición Segunda, que serán 
realizados directamente por IBERDROLA DISTRIBUCIÓN por razones de seguridad 
del personal y garantía del servicio. El importe correspondiente a estos trabajos será 
establecido por IBERDROLA DISTRIBUCIÓN y comunicado al Urbanizador en el 
momento que se conozca el detalle de los mismos. Esta cantidad se hará efectiva en los 
quince días siguientes a la comunicación del importe correspondiente por parte de 
IBERDROLA DISTRIBUCIÓN. 

El Urbanizador aportará un aval bancario a favor de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN 
según ANEXO III, por un importe de 203.396,25 €,con objeto de garantizar los pagos descritos 
en esta Estipulación, y periodo indefinido. El aval quedará cancelado en el momento que el 
Urbanizador abone a IBERDROLA DISTRIBUCIÓN la totalidad de los importes indicados en 
la presente Estipulación. 

Transcurrido el plazo de los 15 días a partir de la comunicación por parte de 
IBERDROLA DISTRIBUCIÓN del cumplimiento de cada hito y si no hay constancia de la 
realización de dicha transferencia bancaria, IBERDROLA DISTRIBUCIÓN podrá instar a la 
ejecución del aval para el cumplimiento del mismo en un plazo de 6 meses, atendiendo dicho 
aval la entidad financiera al primer requerimiento de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN. 

De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 1 O del RD 222/2008 de 15 de febrero, por el que 
se establece el régimen retributivo de la actividad de distribución de energf a eléctrica, el 
Urbanizador deberá satisfacer los Derechos de Supervisión de Instalaciones Cedidas, cuyo 
importe será calculado por IBERDROLA DISTRIBUCIÓN y pasado al cobro en el momento en 
que se conozca con detalle las instalaciones a construir. Esta cantidad se hará efectiva en los 
quince días siguientes a la comunicación del importe correspondiente por parte de 
IBERDROLA DISTRIBUCIÓN. 

Los importes reflejados en el apmiado b) de la presente estipulación no contemplan el 
coste ahora incierto de gestión y justiprecio correspondientes a la expropiación forzosa 
necesaria para la obtención de los terrenos donde se ubicará la nueva ST-ASSEGADOR, 
descrita en el apartado a) del exponendo segundo. Una vez conocidas las valoraciones 
económicas por patie de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN, ésta notificará su importe 
proporcional a CISA 2011, S.L.U., que hará efectiva la cantidad en un plazo de 15 días a partir 
de la comunicación por parte de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN. 

El retraso en el pago de los importes económicos indicados en la presente estipulación 
generará los intereses de demora legalmente establecidos, aplicables a la Administ · ción y 
podrá ser causa de rescisión del presente convenio de acuerdo con la Estipulación UND._,..,_,u..~. 

DÉCIMA.- Condición Resolutoria por incumplimiento de plazos de ejecución. 
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De acuerdo a lo indicado en la Estipulación Octava del presente convenio, 
IBERDROLA DISTRIBUCIÓN se reserva la potestad de ejercer la condición resolutoria del 
mismo, si no se ha cedido y energizado la infraestructura eléctrica en un periodo máximo de 3 
años, debiendo de proceder de la siguiente forma, según el caso: 

1. Si IBERDROLA DISTRIBUCIÓN no ejerciera la condición resolutoria por mantenerse 
la infraestructura eléctrica recogida en la Exposición Segunda en el presente convenio, 
se aplicaría automáticamente la cláusula de revisión de precios indicada en la 
Estipulación Duodécima. Debiendo abonar el Urbanizador el diferencial en un plazo de 
30 días, desde la notificación por parte de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN. 

2. En caso de ejercerse la condición resolutoria, se deberá formular nueva solicitud de 
suministro por parte de Urbanizador, procediendo IBERDROLA DISTRIBUCIÓN a la 
emisión de un nuevo informe técnico y económico. En este caso, IBERDROLA 
DISTRIBUCIÓN tendrá derecho a reintegrarse de los costes incurridos hasta ese 
momento. 

Por otra parte, en el supuesto de causa de fuerza mayor sobrevenida, que imposibilite el 
desarrollo del presente convenio, previa notificación y justificación de la misma, IBERDROLA 
DISTRIBUCIÓN tendrá derecho al resarcimiento a su favor de los costes incurridos hasta ese 
momento. 

UNDÉCIMA.- Condición Resolutoria por incumplimiento de hitos de pago. 

En el supuesto de incumplimiento de pago por parte de CISA 2011, S.L.U. de alguno de 
los hitos de pago acordados y en el supuesto que el aval bancario presentado no cubra las 
cantidades pendientes para completar la ejecución de la infraestructura eléctrica objeto del aval, 
el presente Convenio quedará automáticamente rescindido sin ser necesaria ulterior 
comunicación. 

Este hecho, facultará a IBERDROLA DISTRIBUCIÓN para la ejecución del aval, 
quedando el importe del mismo retenido a cuenta en concepto de los gastos incurridos por 
IBERDROLA DISTRIBUCIÓN hasta ese momento. 

DUODÉCIMA.- Revisión de precios. 

En caso de aplicación del punto 1 de la Estipulación Décima, los importes económicos 
indicados la Estipulación Novena del presente convenio serán actualizados según la Ley de 
Contratos del Estado desde la fecha de firma del mismo hasta la fecha de firma del nuevo 
acuerdo económico, aplicando las fórmulas correspondientes indicadas en el Anexo del Decreto 
3650/1970, de 19 de diciembre y del Real Decreto 2167/1981, de 20 de agosto, por el que se 
complementa el anterior, o el que lo sustituya. 

En el caso de modificaciones en la Planificación de la Red de Transporte Nacional ó la 
denegación del derecho de acceso a la Red de Transporte se revisarán los precios de acuerdo 
con lo dispuesto en la Estipulación Sexta del presente convenio. 

DECIMOTERCERA.- Peticiones de suministro. 

Las peticiones de suministro eléctrico para cada una de las distintas parcelas quedan 
condicionadas a la puesta en servicio de los desarrollos indicados y en particular de nueva 
Subestación y su línea de alimentación de 220 kV, los cuales han sido planificad s por el/ 
MITYC, ya q~1~ la conex~ón a 220 __kV constituye un acceso a la "Red de Transpo " y cuy~ 
puesta en serv1c10 se preve para el ano 2013. -Ji 
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Las peticiones de suministro eléctrico para cada una de las distintas parcelas, serán 
formuladas y cursadas individualmente por cada uno de los propietarios resultantes, derivados 
del Proyecto de Reparcelación o quien ostente el derecho de propiedad, y serán a cargo de los 
mismos los gastos de contratación vigentes en el momento en que se efectúe dicha contratación. 

DECIMOCUARTA.- Modificaciones. 

Dado que la electrificación prevista es para las potencias y servicios indicados en la 
Exposición Primera, cualquier modificación de la potencia indicada, niveles de tensión de 
suministro a cada parcela o de servicios no expresados en el Proyecto será realizada por escrito 
por el promotor que vaya a edificar, dando lugar a un nuevo estudio de conformidad con el 
vigente Real Decreto 1955/2000. 

DECIMOQUINTA.- Modificaciones contractuales. 

En el supuesto caso de que existan suministros consolidados dentro del ámbito de 
actuación de esta unidad de ejecución y sea necesario variar la tensión de alimentación a los 
mismos, el urbanizador deberá gestionar y obtener la autorización expresa del titular o titulares 
de los contratos de suministro afectados, para modificar, en las condiciones que corresponda, 
los contratos de suministro eléctrico. 

DECIMOSEXTA.- Subrogaciones o rescisión condición Agente Urbanizador. 

En el caso de producirse subrogaciones en la condición de Agente Urbanizador, CISA 
2011, S.L.U. se obliga a comunicar al nuevo Agente el contenido del presente acuerdo, 
subrogándose este último tanto en derechos como en obligaciones. 

Asimismo, esta subrogación deberá ser comunicada a IBERDROLA DISTRIBUCIÓN, 
quien deberá aceptar expresamente esta subrogación. En caso de no aceptación, este acuerdo 
quedará resuelto sin derecho a indemnización alguna por cualquiera de las partes. 

Por otra parte, en caso de rescisión de la condición de Agente Urbanizador por parte del 
Ayuntamiento de Vila-Real, el presente convenio quedará automáticamente resuelto. En este 
supuesto el Ayuntamiento podrá subrogarse, previa comunicación a Iberdrola Distribución, en 
la posición del agente urbanizador. En caso de no aceptación, quedará resuelto sin derecho de 
ninguna de las partes a indemnización alguna. 

DECIMOSÉPTIMA.- Domicilio a efectos de notificaciones. 

Las partes designan como domicilio a efectos de notificaciones a los efectos del 
presente Convenio los siguientes: 

IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U. 
Avenida Hermanos Bou, nº 239 
12003 - Castellón 

. CISA 2011, S.L.U. 
Paseo de la Alameda, 3 
4601 O - Valencia 

i 
Las partes se obligan a comunicar de forma fehaciente, y durante el mes sigu · pte al 

traiga causa, cualquier modificación que se produzca en estos domicilios. I 
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DECIMOCTAVA.- Sumisión jurisdiccional. 

El presente convenio tiene naturaleza civil, por tanto, para cuantos litigios pudieran 
suscitarse respecto a la interpretación, cumplimiento o incumplimiento del mismo, las partes se 
someten a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Castellón. 

Leído el presente documento por ambas partes, lo firman por duplicado, 
fecha al principio indicados. 

UEL MARTÍNEZ PÉREZ D. FERNANDO V ÁZQUEZ ALBERT 
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ANEXOI 

CONDICIONES TÉCNICAS 

Se evitará la ejecución de obra alguna que afecte a las instalaciones eléctricas existentes, o a su entorno, y 
que pudieran variar sus condiciones de seguridad y establecimiento, no solo por razón del servicio 
esencial que de ellas depende, sino por el grave peligro de accidente que ello significaría. Deberá, por 
tanto, cumplirse con lo establecido en la Ley 31/1995, el RD 171/2004 y el RD 614/2001, o legislación 
que sustituya o complemente estas normas, y contactar con la empresa suministradora. Por todo ello, 
Iberdrola Distribución declina cualquier responsabilidad (daños a personas o cosas, cortes de suministro 
eléctrico, etc.) derivada de la situación que se pudiera provocar. 

1 -Desarrollo v ejecución de la infraestructura eléctrica. 

1.1 Criterios Técnicos de Diseño de las Redes de Distribución 

De acuerdo con lo establecido en RD 1955/2000 y los proyectos tipo, las instalaciones discurrirán por 
dominio público. Cuando por razones justificadas, esto no fuese posible, la canalización para el tendido 
subterráneo deberá ser entubada y tendrá que disponer además de una servidumbre de paso y 
permanencia en una anchura de tres metros en toda su longitud, convenientemente delimitada. 

1.1.1 Líneas Aéreas de Media Tensión 

El apoyo de entronque, deberá ser de la resistencia mecánica necesaria para la nueva disposición de 
conductores, según reglamento de LAAT, aportándose la justificación técnica del mismo. 

Los apoyos que soporten aparatos de maniobra estarán dotados de herrajes posapies y elementos de 
anclaje para línea de vida. (NI-52-36-01). Los elementos de maniobra y/o protección de accionamiento 
con pértiga aislante, se instalarán a una altura máxima de 12 metros sobre el nivel del terreno. 

1.1.2 Centros de Transformación (CT) 

Se procurará que el emplazamiento del CT coincida con el centro de gravedad de las cargas que debe 
alimentar en BT. 

Si el CT se instala en edificio independiente, deberá respetarse el perímetro de 1 metro, estableciendo una 
acera perimetral y vallando el terreno en caso necesario. 

El CT dispondrá de acceso directo y permanente desde vía pública, no restringido, y el conjunto 
constructivo estará libre de canalizaciones, desagües y cualquier otra clase de servidumbre. 

1.1.3 Centros de Reparto y Maniobra 

Se construirán siguiendo las prescripciones del MT 2.11.15 y la NI 50.42.03. El embarrado será de 630 A. 
Las celdas tendrán aislamiento integral en SF6, estarán motorizadas y telemandadas, las funciones de 
salida estarán controladas por aparatos de corte con capacidad de despejar faltas y con espacio suficiente 
para el telemando (1,5 metros de largo) instalándose una única posición de trafo. 

1.1.4 Línea Subterránea de Media y Baja Tensión 

En los cruces de calzadas o en cruces especiales los cables irán alojados en tubos adecuados corrugados 
de 160 mm de diámetro, como minimo, y según UNE 50 086-2-4. 

Se colocará, al menos, una caja general de protección -CGP- en el extremo de cada Línea de Baja 
Tensión. 

En el caso de parcelas cuya alimentación se haya previsto en MT a falta de concretar emplazamiento del 
CTC, se dejará construido un anillo MT que será capaz de proporcionar la potencia prevista y que pasará 
por calzada limítrofe, para su ejecución como instalación de extensión diferida por paite del promotor de 
cada parcela, por su cuenta y cargo, como finalización de las obras de urbanización. 

Al no existir proyectos de edificación en las parcelas resultantes, los cálculos de las re 
realizarán sin aplicación de los coeficientes de simultaneidad indicados en la ITC-B J 
842/2002, po' el que " apmcba o! Reglamonto Elz~!'-º..PJ>f aja Tensión. 
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En las zanjas de canalización eléctrica de BT y MT, a falta de otra solución de similar funcionalidad, se 
instalará un tubo suplementario de 160 mm de diámetro, que incluirá en su interior, como mínimo, 4 
monoductos de 40 mm 0, según NI 52.95.03. Se dará continuidad en todo el recorrido de este tubo, al 
objeto de facilitar el tendido de los cables de control, incluido en las arquetas y calas de tiro si las hubiera 
y obras de mantenimiento, garantizándose su estanqueidad en todo el trazado, que deberá cumplir con los 
requerimientos establecidos en el MT 2.31.01 y NI-52.95.03. 

1.1.5 Instalaciones de Enlace 
La conexión a las CGPs que no se instalen cuando se ejecute la RSBT, deberán considerarse en su día 
como instalación de extensión diferida, realizándose por el promotor de cada parcela, por su cuenta y 
cargo como finalización de las obras de urbanización. 

1.2 Ejecución de la infraestructura de Distribución 

1.2.1 Dirección de la Obra 
La Dirección Facultativa de la obra se responsabilizará de garantizar el cumplimiento de las 
especificaciones del Proyecto y los Manuales Técnicos durante la ejecución de las obras, no debiendo 
iniciar las mismas sin la aprobación previa de los proyectos por parte de la Administración. 

1.2.2 Comunicación del inicio y desarrollo de las obras 

• Con antelación suficiente, la Dirección Facultativa deberá comunicar la fecha de inicio de los 
trabajos. 

Las obras podrán ser supervisadas por personal técnico de Iberdrola Distribución, o empresa por esta 
designada. Para poder realizar dicha supervisión, la Dirección Facultativa avisará con antelación 
suficiente al citado personal durante el proceso de ejecución de los trabajos, en los hitos que Iberdrola 
Distribución considere oportunos y siempre que se trate de las siguientes actividades: 

o Redes Aéreas: apertura de hoyos y cimentación de apoyos, y puesta a tierra, tensado de conductores. 

o Redes Subterráneas: apertura de zanjas, colocación de tubos y arquetas, tendido de cable, ejecución 
de empalmes y verificación de cables. 

o Centros de Transformación: mediciones de tierras y tensiones de paso y contacto. 

Las líneas subterráneas de Media y Baja Tensión a desarrollar por el Urbanizador, se instalarán de 
acuerdo a los planos acotados de secciones tipo de viales, que se adjuntarán al presente convenio, como 
anexo. 

Con el fin de evitar posibles averías en las líneas subterráneas, la implantación de los servicios de 
infraestructura eléctrica se desarrollará con posterioridad a la determinación de las rasantes de los viales 
por los que discurran, a la ejecución del propio vial, y siempre después de haberse realizado las oportunas 
compactaciones de terreno. 

1.2.3 Materiales 

Los materiales a emplear serán nuevos y homologados y de conformidad con la Normativa Autonómica, 
responderán a la Norma Iberdrola correspondiente estando el fabricante calificado. 

Por otra parte, respecto al material a retirar procedente de desmontajes de instalaciones eléctricas 
existentes propiedad de Iberdrola Distribución, se deberá distinguir, para su tratamiento y en 
cumplimiento de la legislación sectorial vigente, entre material recuperable (usado) que se entregará en 
los almacenes de Iberdrola Distribución, y el resto que se tratará según su clasificación como chatarra, 
debiéndola enviar a un gestor autorizado por Iberdrola. Como justificación de ello, en la fase final de 
finalización de trabajos, entregará los justificantes de ello según el formato definido en las normas de 
Iberdrola. 

1.2.4 Finalización de los Trabajos 

A la finalización de los trabajos se deberá aportar, entre otros, la siguiente documentación: 

• Escrito del Constructor certificando que las instalaciones comprendidas en la estipula ión segunda 
han sido ejecutadas de acuerdo con los requisitos contenidos en este convenio (carta finalizació 
de los trabajos de la empresa instaladora). El Constructor, en virtud de la nor tiva vigft , 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

adjuntará al escrito citado copia del Documento acreditativo de su condición de Instalador 
Autorizado. 

Planos de tendido acotados y firmados por el Director de Obra, (una copia en formato digital) con 
detalle de los restantes servicios. 

Inventario de Materiales y Protocolos de Ensayo . 

Certificado de Mediciones de Pruebas Eléctricas de los Cables según MT 2.33.15 . 

Certificado del técnico constructor del edificio, en el que se aloja el centro de transformación, de 
resistencia mecánica del forjado. Certificado de aislamiento térmico y de cumplimiento de la 
normativa municipal sobre aislamiento acústico, o en su defecto, de la ley 7 /2002 del 3 de Diciembre 
de la Generalitat Valenciana. 

Hoja de Instalaciones de Enlace . 

Carta de Cesión de instalaciones por el urbanizador, en cumplimiento de lo dispuesto en Art. 45.6 del 
R.D. 1955/2000, con una garantía de un año para la obra vista y tres para la obra oculta, libre de 
cargas y gravámenes, y al corriente de pago 

Permisos, licencias y servidumbres, garantizando la autenticidad de los mismos . 

Certificados finales de dirección de obra de instalaciones particulares y de distribución firmados por 
técnico competente, en el que se incluirán las modificaciones que durante la ejecución de los trabajos 
se hayan realizado respecto al proyecto inicialmente aprobado. 

Plano con las denominaciones de los nuevos viales del callejero resultante . 

Copia de los planos del Proyecto de Reparcelación en soporte digital (formato dwg), en los que 
quede grafiada la superficie, edificabilidad y potencia eléctrica asignada a cada parcela resultante. 

Justificantes de entrega de RNP provenientes de desmontaje a Gestor Autorizado . 

El período de garantía contará a partir de la puesta en funcionamiento de las instalaciones, 
comprometiéndose el promotor a la reparación y/o sustitución de cuantos defectos constructivos se 
detecten y responsabilizándose de las reclamaciones derivadas de su actuación. 

2 Recepción, Conexión v Puesta en Servicio 

2.1 Recepción y Conexión 

Finalizadas las instalaciones y aportada toda la documentación, se procederá a la recepción de las mismas 
de acuerdo con lo establecido en la MT- 2.03.20 y en la Normativa Autonómica, procediendo Iberdrola 
Distribución a la actualización de sus bases de datos gráficas y alfanuméricas y a la petición de 
autorización de explotación ante la Administración competente. 

En la aceptación de las instalaciones realizadas, la transmisión se entenderá libre de cargas y gravámenes. 
Caso de rechazarse las instalaciones, indicándose los motivos, Iberdrola Distribución no se verá obligada 
a efectuar suministro alguno a través de ellas. 

La recepción de las comentadas instalaciones no supone pérdida, de las posibles garantías ni exención de 
cualquier responsabilidad que pueda derivarse de los daños producidos durante la ejecución de las 
instalaciones descritas en el presente Convenio, por parte del Constructor, al igual que durante el período 
de garantía de las mismas. 

2.2 Puesta en Servicio 

Obtenida la autorización de explotación, Iberdrola Distribución, a instancias del solicitante, y de acuerdo 
con la empresa instaladora, programará y realizará el descargo, en caso necesario, para posibilitar la 
conexión. 

Siempre que sea posible, las conexiones y los trabajos que afecten a instalaciones en servicio, serán 
realizados bien en tensión o bien se mantendrá el servicio a los clientes existentes mediante la instalación 
de grupos electrógenos. 

Iberdrola Distribución, en atención a la calidad en el suministro y a la seguridad en 
reserva la conexión de las nuevas redes a las existentes en servicio. 
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,------ - -- -

Una vez energizadas las nuevas instalaciones, el solicitante procederá al desmontaje y retirada de las 
antiguas instalaciones, si las hubiere, manteniendo siempre las distancias de seguridad. 
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ANEXOII 

(AYUNTAMIENTOS) 

Finalizada la urbanización correspondiente al Sector ubicado en 
este término municipal, procede llevar a término la cesión a la sociedad distribuidora de energía 
eléctrica, de las infraestructuras de tal carácter que han sido finalizadas. 

En su virtud, esta alcaldía propone al Ayuntamiento Pleno, mediante moción, la 
adopción del siguiente acuerdo: 

PRIMERO.- Ceder a Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U. con domicilio a efectos 
de notificaciones en , calle , número y con 
domicilio fiscal en la Avenida San Adrian, 48 , Distrito Postal 48003 de Bilbao, las siguientes 
instalaciones realizadas por el Ayuntamiento de , para la urbanización del Sector 
_________ que están incluidas en el proyecto de urbanización aprobado. 

a) LÍNEA SUBTERRÁNEA TRIFÁSICA 20 KV. según proyecto CS-_/ _. 

b) CENTRO DE REPARTO Y TRANSFORMACIÓN según proyecto CS-_/ _. 

c) RED SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN según plano adjunto. 

SEGUNDO.- Ceder el uso y disfrute de los terrenos necesarios para la instalación del 
centro de transformación anteriormente referido, que se concretan en una superficie de 
____ metros cuadrados (según plano adjunto). 

TERCERO.- En los terrenos de propiedad municipal donde existen tendidos de líneas 
eléctricas de baja y media tensión, se autoriza a Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U. o 
empresa sucesora, el paso de personal, vehículos y materiales, a cualquier hora del día, así como 
para el establecimiento, permanencia y reparación a que hubiera lugar en el futuro, de las 
instalaciones eléctricas en este párrafo indicadas. 

CUARTO.- Garantizar su buen funcionamiento y reparación a cargo del Ayuntamiento 
de , por un periodo de un año para obra vista y tres para obra oculta. 

QUINTO.- La cesión de realiza libre de cargas y gravámenes sin cargo pendiente por 
ningún concepto y sin que Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U. se subrogue en obligación 
personal alguna, que el Ayuntamiento de hubiera podido contraer con personas físicas, 
jurídicas o administraciones públicas. 

SEXTO.- Autorizar a lberdrola Distribución Eléctrica S.A.U. la colocación y 
permanencia, en las debidas condiciones reglamentarias, de _ apoyos y de los conductores 
correspondientes, así como para sustituir o reparar los postes y conductores, cuando por el mal 
estado de los mismos sea preciso. Autorización que se hace extensiva a quien en lo sucesivo 
corresponda la titularidad y responsabilidad de la línea. 

SÉPTIMO.- Notifíquese a la mercantil Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U. en la 
fotma legalmente establecida. 
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ANEXO 11-bis 

CLÁUSULAS PARA INSERTAR EN SERVIDUMBRE 

1 ª.- La servidumbre se ejercitará por IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, 
S.A.U. como titular dominante, para la instalación del Centro de Transformación de energía 
eléctrica. 

2ª.- El contenido de dicha servidumbre en favor de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA, S.A.U. consistirá en el derecho para establecer y mantener en funcionamiento 
permanente y reglamentario un centro de transformación de energía eléctrica, de una o mas 
unidades, con su aparellaje, conductores de entrada o salida desde el exterior del edificio, 
ventilación y demás elementos necesarios para su funcionamiento en las condiciones 
expresadas. Dicho centro se establecerá en una parte determinada de la finca anteriormente 
descrita, para el paso de personas, vehículos y materiales de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA, S.A.U. o su sucesora y reparaciones a que hubiera lugar en el futuro, de las líneas 
instaladas. 

3ª.- La utilización de dicha parte de finca mediante la servidumbre que se constituye, 
será exclusiva por patie de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U., personal por 
ella autorizado o autoridades competentes. Tal acceso se considera como permanente durante 
las 24 horas del día tanto para personal como para los elementos materiales necesarios a los 
fines dichos, y, en especial, para su mantenimiento, reparación, modificación, reposición o 
cuantas obras fuera necesario realizar en su interior. Por lo que le dueño de la finca, o quien le 
sucediera en su titularidad, carecerá de acceso a la parte de finca afectada por esta servidumbre 
en ningún caso ni por concepto alguno. 
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MEMBRETE ENTIDAD 

FINANCIERA 

ANEXOIII 

La Entidad (razón social de la Entidad de Crédito o Sociedad de Garantía Recíproca) 
con C.I.F., _________ , con domicilio (a 

efectos de notificaciones y requerimientos) en en la Calle/Plaza/Avda. 
________________ C.P. ____ y en su nombre (nombre y apellidos 
de los apoderados) __________ con poderes suficientes para obligarle en este 
acto. 

1 AVALA 

A: (nombre y apellidos o razón social del avalado) --------~------
con C.I.F. I N.I.F. ante IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, 
S.A.U. hasta la cantidad de para garantizar el pago hasta dicho importe 
de las obligaciones contraídas por las cantidades reflejadas en la Estipulación Novena del 
Convenio de fecha , firmado entre e IBERDROLA 
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U. y que el avalado se compromete a realizar. 

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa a los 
beneficios de excusión y división y con compromiso de pago al primer requerimiento de 
IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.U. Este aval será de duración indefinida y 
tendrá validez hasta que IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.U. resuelva 
expresamente su cancelación 

El presente aval ha sido inscrito el día ______ en el Registro especial de avales con el 
número -----

___________ (lugar y fecha) 

____________________ (razón social de la entidad) 

____________________ (firma de los apoderados) 
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so 
Arquitecto col. nº 11.598 
Ingeniero de Cominos 
ce. y PP. col. nº 13.135 

.i 

PROYECTO MODIFICADO DE URBANIZACIÓ 
UNIDAD DE EJECUCIÓN 32.1 
VILA-REAL (CASTELLÓN) 
promotor 

situación 

Vil a-real 
(Castellón) 

cotas: metros 

escala: l /1000 

CANALIZACIÓN MEDIA TENSIÓN 

nº plano 

fecha 

Septiern'fil 

formato: Al 

ed: 01 rev: 00 
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so 
Ernesto Vert Valls 

Arquitecto col. nº 11.598 
Ingeniero de Caminos 
ce. y PP. col. nº 13.135 

PROYECTO MODIFICADO DE URBANIZ 
UNIDAD DE EJECUCIÓN 32.1 
VILA-REAL (CASTELLÓN) 
promotor 

situación 

Vil a-real 
(Castellón) 

cotas: metros 

escala: 1/1000 

CANALIZACIÓN BAJA TENSIÓN 

' j 

/ 

. i 

LA 

nº plano 

fecha 

Septiembil 1 

formato: Al 

ed: O 1 rev: 00 
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____ col. nº l l.598 

Ingeniero de Cominos 
ce. y PP. col. nº 13.135 

PROYECTO MODIFICADO DE URBANIZA 
UNIDAD DE EJECUCIÓN 32.1 
VILA-REAL {CASTELLÓN) 
promotor 

situación 

Vilo-real 
(Castellón) 

cotos: metros 

escalo: l /1000 

RED DE BAJA TENSIÓN 

nº plano 

fecho 

'{j 
sep11em-6r~'lip 1 

formato: Al 

ed: Ol rev: Ol 
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so 
ingenieria _ arquitectura 

Ernesto Vert Valls 

Arquitecto col. nº J 1.598 
Ingeniero de Caminos 
ce. y PP. col. nº 13.135 

( 
' 

PROYECTO MODIFICADO DE URBANIZ 
UNIDAD DE EJECUCIÓN 32.1 
VILA-REAL (CASTELLÓN) 
promotor 

situación 

Vil a-real 
(Castellón) 

colas: metros 

escala: 1/1000 

RED DE MEDIA TENSIÓN 

LA 

nº plano 

fecha 

formato: AJ 

ed: 01 rev: 00 
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UNIDAD DE EJECUCIÓN 32.1 UNIDAD DE EJECUCIÓN 32.1 “ALAPLANA” 
DE VILLARREAL (CASTELLÓN) 

ANEJO DE RETASACIÓN DE CARGAS  
 

 

 

 

3.- ACTA DE RECEPCIÓN DE LAS OOUU DE OCTUBRE DE 2012 
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q 
D 
J) 

, 
o 

AJUNTAMENT DE VILA-REAL 
(PLANA BAIXA) 

ACTA DE RECEPCIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN 32.l DE VILLARREAL 

URBANIZADOR: CISA 2011 

CONTRATISTA: BECSA 

PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE VILLARREAL 

DESIGNACIÓN DE LA OBRA: UNIDAD DE EJECUCIÓN 32.1 VILLARREAL 

REUNIDOS: En el lugar de emplazamiento de la obra, a las 9,00 h del día 26 de 
octubre de dos mil doce, D. José Ramón lranzo Vidagany actuando en nombre y 
representación de la Urbanizadora CISA 2011.; D. Ernesto Vert Valls, Director de las Obras; 
Dña. Ana Montes Plá, en representación de BECSA contratista de las obras de urbanización 
y D. óscar Beltran Renau, en representación del Ayuntamiento de Vil/arrea/, con el fin de 
efectuar la recepción de la U.E. 32.1 de Vil/arrea/, hacen constar lo siguiente: 

1. Que se ha procedido a la comprobación de las obras y a su adecuación con 
respecto a la documentación entregada para la recepción de las mismas, no 
detectándose defecto alguno que impida su recepción por parte del 
Ayuntamiento de Villarreal 

2. Se firma acta de recepción de las obras anteriormente descritas 

3. Existen las siguientes reservas: 

3.1. Quedan pendientes de formalizarse las conexiones eléctricas 
interiores a la U.E. 32.1 así como de recepcionarse las líneas 
eléctricas de media y baja tensión que se energizarán a raíz de la 
mencionada conexión eléctrica. 

3.2. Queda pendiente de ejecutar la conexión eléctrica exterior de la U.E. 
32.1 con la ST-ASSEGADOR. 

A la vista de lo anteriormente expuesto, se acepta la recepción de las citadas obras con 
las consecuencias que de ello se derivan según la legislación vigente al respecto. 
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Y para que conste, los asistentes rubrican la presente acta en el lugar y fecha que se 
indican. 

Vil/arrea/, veintiséis de octubre de dos mil doce 

El Urbanizador, El Director de las obras, 

Fdo. José Ramón lranzo Vidagany Fdo.Ernesto Ver! Valls 

El contratista, El Técnico Supervisor del Ayuntamiento 
de Villarreal, 

Fdo. Ana Montes Plá Fdo. áscar Beltrán Renau 

S
eg

ún
 la

 L
ey

 3
9/

20
15

, e
st

e 
do

cu
m

en
to

 e
s 

@
@

N
tiE

la
bo

ra
ci

on
, c

om
pr

ob
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//s
eu

el
ec

tr
on

ic
a.

vi
la

-r
ea

l.e
s 

(C
S

V
: 1

35
24

51
50

34
62

67
44

61
1)

 



UNIDAD DE EJECUCIÓN 32.1 UNIDAD DE EJECUCIÓN 32.1 “ALAPLANA” 
DE VILLARREAL (CASTELLÓN) 

ANEJO DE RETASACIÓN DE CARGAS  
 

 

 

 

4.- CARTA INFORMATIVA DE IBERDROLA OFRECIENDO ALTERNATIVA DE MAYO 

DE 2014 
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CERTIFICADO A/R 

N/Ref. 00293/14 AdZona CS 
C P D --------------­
Expediente: 9026020708 

Estimado Cliente: 

CISA 2011, S.L.U. 
Paseo de la Alameda, nº 3 
46010 - VALENCIA 

07/05/14 

Por la presente y en relación con el expediente que se sigue en esta Sociedad, para 
dotar de suministro eléctrico la actuacion urbanística denominada U.E. 32.1 SECTOR 
ALAPLANA del PGOU de Vila-Real, queremos informarles de lo siguiente: 

Con fecha 23/04/2012 se suscribió un convenio con esta Sociedad para el desarrollo de 
la citada actuación urbanística denominada U.E. 32.1 SECTOR ALAPLANA de VILA-REAL, en 
el cual se indicaba en la Estipulación Segunda que el punto de conexión de la infraestructura a 
realizar se establecía en las barras de la ST ASSEGADOR 220/20 kV, condicionado a la 
aceptación por parte de Red Eléctrica España (REE), como Operador del Sistema, de la 
solicitud de acceso. 

Con la publicación de la Orden IET/2598/2012 de 29 de Noviembre, se dio inicio al 
procedimiento para efectuar propuestas de desarrollo de la red de transporte (Horizonte 2014-
2020), y dentro del plazo estipulado lberdrola Distribución, preparó y presentó la 
documentación que le competía como distribuidor, sin que hasta la fecha se pueda estimar que 
la ST ASSEGADOR será incluida en el periodo 2014-2020. 

Dada la incertidumbre que se plantea sobre la planificación de la ST ASSEGADOR, 
consideramos necesario que Uds. lo conozcan y les ofrecemos la posibilidad alternativa de 
modificar el punto de conexión a la ST BETXI. 

En el supuesto que fuera de su interés modificar dicho punto de conexión, les 
solicitamos nos lo indiquen para emitir un nuevo informe técnico-económico y firmar la 
correspondiente adenda al convenio firmado con fecha 23/04/2012. 

S
eg

ún
 la

 L
ey

 3
9/

20
15

, e
st

e 
do

cu
m

en
to

 e
s 

@
@

N
tiE

la
bo

ra
ci

on
, c

om
pr

ob
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//s
eu

el
ec

tr
on

ic
a.

vi
la

-r
ea

l.e
s 

(C
S

V
: 1

35
24

51
50

34
62

67
44

61
1)

 



UNIDAD DE EJECUCIÓN 32.1 UNIDAD DE EJECUCIÓN 32.1 “ALAPLANA” 
DE VILLARREAL (CASTELLÓN) 

ANEJO DE RETASACIÓN DE CARGAS  
 

 

 

 

5.- INFORME DE IBERDROLA CON ALTERNATIVA DE CONEXIÓN DE FEBRERO DE 

2018 
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ª Q 

IBERDROLA 
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 

CERTIFICADO A/R 

N/Ref. 00079/18 AdZona CS 
CPD 20.998050.00282 
Expediente 9026020708 
Cítese al contestar. 

Muy Sres. Nuestros: 

HAYA REAL ESTATE, S.L. 
BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS, S.A. 
A/A D. José Carlos Córdoba Amieiro 
Av. Cardenal Benlloch nº 67, 6ª 
46021 VALENCIA 

20/02/18 

Como continuación a nuestro escrito de fecha 04/07/17 y N/Ref 00370/17 AdZona CS, del que 
adjuntamos copia, les trasladamos las condiciones económicas actualizadas relacionadas con el punto de 
conexión e infraestructura eléctrica a desarrollar para dotar de suministro eléctrico a la U.E. 32.1 SECTOR 
ALAPLANA, de VI LA-REAL. 

Respecto a la nueva unidad transformadora 220/20 kV de 50 MVA, en la ST-BETXI, con sus 
correspondientes posiciones, indicada en el punto 1 de nuestro escrito de fecha 16/09/15, de N/Ref 00458/15 
AdZona CS, la repercusión económica actualizada asciende a 190.334 € (IVA no incluido). 

Asimismo, el coste actualizado de las dos posiciones de línea de 20 kV en la ST-BETXI, indicadas en 
el punto 2 de nuestro citado escrito, asciende a 181.200 € (IVA no incluido). 

Finalmente, les comunicamos que estas condiciones económicas tendrán una vigencia de 6 meses a 
partir de la fecha del presente escrito. Una vez aceptado el mismo por su parte dentro del referido plazo, se 
procederá a suscribir la adenda modificativa al convenio de fecha 23/04/2012 existente, debiendo para ello 
aportarnos en la aceptación la subrogación juríd ica de esa entidad con el presente conven io. El incumplimiento 
de plazo implicará la caducidad del expediente y será necesario el estudio de un nuevo informe técnico­
económico. 

Para cualquier aclaración respecto al presente escrito, les rogamos contactar a través de nuestra 
dirección de correo electrónico urbanismocastellon@iberdrola.es, o mediante escrito remitido a nuestras 
Oficinas de Castellón, situadas en la Avda. Hnos. Bou nº 239. 

Atentamente. 

Fdo. FERNANDO VÁZQUEZ ALBERT 
Anexo: el citado. 

IBERDROLA DISTRleUCtóN El.!CTRK.A, S.A. ISdad. Un!personal1. Domlclliosocid! BilbaO. lw, San Adrlan 48. Rcg. l/erc... de Blzkd1a L 5081 l. O: f. 224; h.: 61·:27057 tm.cr. 209 (lf A.·95075578 ./. .. 
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UNIDAD DE EJECUCIÓN 32.1 UNIDAD DE EJECUCIÓN 32.1 “ALAPLANA” 
DE VILLARREAL (CASTELLÓN) 

ANEJO DE RETASACIÓN DE CARGAS  
 

 

 

 

6.- CARTA DEL AGENTE URBANIZADOR CON ACEPTACIÓN DE LAS NUEVAS 

CONDICIONES DE LA ALTERNATIVA DE CONEXIÓN DE JUNIO DE 2018 
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IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA S.A. 

Don José Carlos Córdoba Amieiro, casado, con DNI 50697779Y, mayor de edad, 
de nacionalidad española, y con domicilio a estos efectos en Valencia, Cardenal 
Benlloch, 67-6ª, en nombre y representación de la entidad denominada "BANCO 
FINANCIERO Y DE AHORROS, S.A."- Sociedad Unipersonal, domiciliada en Madrid, 
Paseo de la Castellana, núm. 189, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al 
tomo 29.006, folio 87, hoja número M-522312, con C.l.F. A-86085685. 

Actúa en su calidad de apoderado: 

a).-Por cuanto que Don José Carlos Córdoba Amieiro es apoderado de HAYA 
REAL ESTATE, S.L. Unipersonal, antes denominada Promontoria Plataforma, S.L. -
unipersonal-, domiciliada en 28046 Madrid, Paseo de la Castellana núm. 143, 
planta 11, letra D, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 31.153, 
folio 10, sección 8ª, hoja número M-560.663, con C.l.F. B-86744349, en virtud de 
escritura de Poder otorgada por dicha sociedad, autorizada por el Notario de 
Madrid, D. Ignacio Martínez-Gil Vich, el día 19 de noviembre de 2013, con el 
nº2.518 de su protocolo. 

b).-Y por cuanto que Promontoria Plataforma, S.L. -unipersonal- es a su vez 
apoderada de BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS, S.A."- Sociedad Unipersonal, 
domiciliada en Madrid, Paseo de la Castellana, núm. 189, e inscrita en el Registro 
Mercantil de Madrid, al tomo 29.006, folio 87, hoja número M-522312, con C.l.F. 
A-86085685, en virtud de escritura de Poder autorizada por el Notario de Madrid, 
Don Antonio Pérez-Coca Crespo, el día 11 de octubre de 2013, con el número 
3.812 de su protocolo y que consta debidamente inscrita al tomo 31571, folio 4, 
inscripción 75ª. 

Comparece y como sea más procedente, DICE 

1.- Que BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS, S.A. Unipersonal, - antes CISA 
2011, S.L. Unipersonal - es el Agente Urbanizador de la U.E. 32.1 "ALAPLANA" del 
PGOU de Vila-real, en virtud de acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 28 de 
febrero de 2.011" 

ii.- El pasado 1 de marzo de 2018 se recibió desde lberdrola, un escrito 
relacionado con el expediente para dotar de suministro eléctrico a la actuación 
urbanística Sector UE 32.1 "Alaplana" de Vila-real, indicándose las condiciones 
técnico-económicas necesarias para modificar el punto de conexión a la ST Betxí. 
Esta modificación, conllevaría la firma de la correspondiente adenda al convenio 
firmado con fecha 23/04/2012. 
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iii.- En respuesta a este escrito indicamos: el urban izador del PAi, BANCO 
FINANCIERO Y DE AHORROS, S.A."- Sociedad Unipersonal (antes CISA 2011 SLU), 

acepta la modificación propuesta por lberdro la de mod ificar el punto de conexión 

a la ST BETXI. 

iv. - As imismo, BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS S.A. UN IPERSONAL, 

acepta la subrogac ión juríd ica a l convenio firmado en su día por CISA 2011 S.L. 

Unipersonal, con fecha 23/04/2012. 

Por lo expuesto, 

SOLICITO: Que tenga por presentado este escrito y se in icien los trámites 

necesarios. 

En Va lencia, a 8 de junio de 2018. 

r ' y de Ahorros, S.A. Unipersona l. 
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UNIDAD DE EJECUCIÓN 32.1 UNIDAD DE EJECUCIÓN 32.1 “ALAPLANA” 
DE VILLARREAL (CASTELLÓN) 

ANEJO DE RETASACIÓN DE CARGAS  
 

 

 

 

7.- ADENDA AL CONVENIO CON IBERDROLA CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS 

Y ECONÓMICAS DEFINITIVAS DE MARZO DE 2019 
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ª e 

IBERDROLA 
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 

N/Ref. 00116/19 AdZona CS 
Expediente: 9036220809 

Muy Sres. Nuestros: 

BFA TENEDORA DE ACCIONES, S.A.U. 
D. JOSÉ CARLOS CÓRDOBA AMIEIRO 
Avda Cardenal Benlloch nº 67, 6ª 
46021 VALENCIA 

12/03/19 

En relación al expediente que se sigue en esta Sociedad para dotar de suministro eléctrica a la actuación 

urbanística denominada U.E. 32.1 SECTOR ALAPLANA, de VILA-REAL, y como coninuación a las gestiones 

realizadas mediante las que nos remitían dos ejemplares de la Adenda al Convenio de Electrificación 

suscrito el 23/04/2012, adjunto les remitimos un ejemplar del mismo, una vez firmado por esta Sociedad. 

Para cualquier aclaración respecto al presente escrito, les rogamos contactar a través de nuestra dirección 

de correo electrónico apoyozonacastellondis@iberdrola.es, o mediante escrito remitido a nuestras oficinas 

de Castellón, situadas en la Avda. Hermanos Bou nº 239. 

Atentamente. 

IBERDROLA 
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.A.U. 

ZONA CASTELL 

MIGUEL MARTiNEZ PÉREZ 

Anexo: El Citado. 

IBERDROLA DISTRIBUCIÓN CLlCTRICA, S.A. ISdad. Unlpc1Sonall. Dom1clho socldl: Bilbao, Av. SJn Adrldn, 48. Reg. Mere. de Bízkala, 1. 5217; f. 76; h.: 01·27057: lnm. 249, CIF A·95075578 
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ADENDA AL CONVENIO DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2012 ENTRE CISA 2011, S.L.U. 
E IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U. 

En Castellón, o... .-1 de h'\t..r ro efe 2o19 

REUNIDOS 

De una parte, 

D. JOSÉ CARLOS CÓRDOBA AMIEIRO, con Documento Nacional de Identidad nº 50.697.779-
Y, con domicilio a estos efectos en Valencia, Avenida Cardenal Benlloch nº 67-6ª, obrando en 
nombre y representación de la mercantil BFA TENEDORA DE ACCIONES, S.A.U. (en adelante 
EL URBANIZADOR), con C.l.F. A-86085685, domiciliada en Madrid, Avenida General Perón nº 
38, Edificio Masters 11 , planta 16, anteriormente Paseo de la Castellana 189, inscrita en el 
Registro Mercantil de Madrid, al tomo 31571, folio 43, hoja M-522312, siendo modificada su 
denominación social de la anterior BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS, S.A.U. a la actual 
en virtud de escritura autorizada por el Notario de Madrid, Don Javier Fernández Merino, el día 7 
de enero de 2015, número 2 de orden de su protocolo. 

La Sociedad BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS, S.A.U. se subrogó en los derechos y 
obligaciones de los que era titular la mercantil CISA 2011, S.L.U., de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 23 de la Ley 3/2009, al haberse producido la fusión por absorción de aquélla 
respecto de ésta mediante la escritura de Fusión y Absorción autorizada por el Notario de 
Madrid, D. José Luis López de Garayo y Gallardo, el día 29 de enero de 2014, con el nº 174 de 
su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid en el Tomo 31.571, Folio 16, Sección 8, 
Hoja M-522312, Inscripción 85. 

Actúa en calidad de APODERADO: 

a) Por cuanto que D. JOSÉ CARLOS CÓRDOBA AMIEIRO es Apoderado de HAYA REAL 
ESTATE, S.L.U., antes denominada Promontoria Plataforma, S.L.U., domiciliada en Madrid, 
Paseo de la Castellana nº 143, planta 11, letra D, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, 
al tomo 31153, folio 10, sección 8ª, hoja M-560663, con C.l.F. B-86744349, en virtud de 
escritura de Poder otorgada por dicha Sociedad, autorizada por el Notario de Madrid, D. 
Ignacio Martínez-Gil Vich, el día 19 de noviembre de 2013, con el nº 2518 de su protocolo. 

b) Y por cuanto que Promontoria Plataforma, S.L.U. es a su vez apoderada de BANCO 
FINANCIERO DE AHORROS, S.A.U. (actualmente denominada BFA TENEDORA DE 
ACCIONES, S.A.U.), domiciliada en Madrid, Paseo de la Castellana nº 189, e inscrita en el 
Registro de Madrid, al tomo 29006, folio 87, hoja M-522312, con C.l.F. A-86085685, en virtud 
de escritura de Poder autorizada por el Notario de Madrid, D. Antonio Pérez-Coca Crespo, el 
día 11 de octubre de 2013, con el número 3812 de su protocolo y que consta inscrita al tomo 
31571, folio 4, inscripción 75ª. 

Y de otra parte 

D. FERNANDO VÁZQUEZALBERT, con Documento Nacional de Identidad número 18.958.121-
A, y D. ENRIQUE LEONARDO PLANELLS NAVARRO, con Documento Nacional de Identidad 
número 73.534.518-E, ambos en nombre y representación de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA, S.A.U. (en adelante IBERDROLA DISTRIBUCIÓN), C.l.F. A-95075578, y domicilio 
a efectos de este contrato en Castellón, Avenida Hermanos Bou, núm. 239, representación que 
ostentan en virtud de escritura de poder otorgada con fecha 26 de Marzo de 2014 ante el Notario 
de Bilbao, D. José Antonio lsusi Ezcurdia, con el número 1127 de su protocolo. 

En adelaf te conjuntamente denominadas como las Partes 

Los co par . ientes, manifestando bajo su responsabilidad tener la capacidad legal suficiente ~~ 
para ser" r la presente Adenda en la representación que ostentan, por encontrarse vigentes ~\\ 
los tí los e representación antes citados y ser suficientes para la firma de la misma 
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EXPONEN 

PRIMERO.- Que con fecha 23/04/2012 se suscribió un Convenio de Electrificación entre CISA 
2011, S.L.U. e IBERDROLA DISTRIBUCIÓN para dotar de suministro eléctrico la Actuación 
Urbanística denominada U.E. 32.1 SECTOR ALAPLANA, del Plan General del municipio de 
VILA-REAL, estableciendo respecto a la alimentación exterior la conexión desde una nueva 
Subestación a construir, denominada ST ASSEGADOR, y la instalación de dos celdas de 20 kV 
en dicha Subestación. 

SEGUNDO.- Que con fecha 07/05/2014, IBERDROLA DISTRIBUCIÓN remitió escrito a CISA 
2011 comunicando la dificultad de conexión en la ST ASSEGADOR, planteando la posibilidad 
alternativa de modificar el punto de conexión a la ST BECHI. 

TERCERO.- Que con fecha 10/07/2015, EL URBANIZADOR remitió escrito a IBERDROLA 
DISTRIBUCIÓN aceptando la propuesta de modificación del punto de conexión a la ST BECHI. 

CUARTO.- Que con fecha 16/09/2015, IBERDROLA DISTRIBUCIÓN remitió al URBANIZADOR 
escrito con la propuesta de condiciones técnico-económicas desde el punto de conexión en la 
ST BECHI, proponiendo asimismo, en caso de aceptar la propuesta, la suscripción de una 
adenda modificativa al Convenio citado en el Exponendo Primero. 

QUINTO.- Que mediante escrito de fecha 20/06/2017, EL URBANIZADOR solicitó a 
IBERDROLA DISTRIBUCIÓN confirmar la vigencia de las condiciones técnico-económicas. 

SEXTO.- Que con fecha 04/07/2017, IBERDROLA DISTRIBUCIÓN remitió escrito al 
URBANIZADOR comunicando la vigencia de las condiciones técnicas del escrito indicado en el 
Exponendo Cuarto. 

SÉPTIMO.- Que con fecha 20/02/2018, IBERDROLA DISTRIBUCIÓN remitió escrito al 
URBANIZADOR actualizando las condiciones económicas respecto al escrito indicado en el 
Exponendo Cuarto y comunicando la oportunidad de suscribir la adenda modificativa al 
Convenio en caso de aceptación. 

OCTAVO.- Que con fecha 18/06/2018, EL URBANIZADOR remitió a IBERDROLA 
DISTRIBUCIÓN el escrito que se adjunta como Anexo nº 1, de aceptación de la modificación 
del punto de conexión propuesta así como la subrogación en el Convenio de electrificación 
suscrito el 23/04/2012 por CISA 2011 e IBERDROLA DISTRIBUCIÓN, citado en el Exponendo 
Primero. 

NOVENO.- El Ayuntamiento de Vila-real reconoce en el documento que se adjunta como Anexo 
nº 2, la condición de la mercantil BFA TENEDORA DE ACCIONES, S.A.U. como actual Agente 
Urbanizador del P.A. I. de la U.E. 32.1 de Vila-real, derivado de: 

1- La absorción efectuada por BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS, S.A.U. sobre la 
mercantil CISA 2011, S.L. U. mediante la escritura de Fusión y Absorción autorizada por 
el Notario de Madrid, D. José Luis López de Garayo y Gallardo, el día 29 de enero de 
2014, con el nº 174 de su protocolo. 

La edificación de denominación social de BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS, 
S .. U. a BFA TENEDORA DE ACCIONES, S.A.U., en virtud de la escritura autorizada ~ 

r el Notario de Madrid, Don Javier Fernández Merino, el día 7 de enero de 2015, 
úmero 2 de orden de su protocolo. 
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DÉCIMO.- Por tanto, las Partes han llegado a un acuerdo para firmar la presente Adenda del 
mencionado Convenio de fecha 23/04/2012, en virtud de la cual se modificarán, 
complementarán o el iminarán partes del mismo, regiéndose por las siguientes 

EST I P ULA C ION ES 

PRIMERA.- Exponendo Segundo del Convenio de fecha 23104/2012. 

Se modifican los apartados a), b) , c) y d) del Exponendo Segundo, correspondientes a la 
ALIMENTACIÓN EXTERIOR/CONEXIÓN SISTEMAS EXTERNOS, cuya redacción pasa a ser la 
siguiente: 

a) Nueva unidad transformadora 220/20 kV de 50 MVA, en la ST BECHI con sus 
correspondientes posiciones. 

La instalación de la transformación a 20 kV en la ST BECHI será realizada directamente 
por IBERDROLA DISTRIBUCIÓN por razones de seguridad del personal y garantía del 
suministro, al encontrarse esta instalación actualmente en servicio, siendo repercutible al 
URBANIZADOR en una proporción de 7, 19/50 sobre la inversión total. 

b) Dos posiciones de línea de 20 kV en la ST BECHI. 

La instalación de estas posiciones de 20 kV en la ST BECHI será realizada directamente 
por IBERDROLA DISTRIBUCION por razones de seguridad del personal y garantía del 
suministro, al encontrarse esta instalación actualmente en servicio, siendo repercutible al 
URBANIZADOR el 100 % de dicha inversión. 

c) Conexión a celda y tendido del cable indicado en el apartado d) por atarjea en el interior 
de la ST BECHI. 

d) Desarrollo de dos ci rcuitos de Media Tensión desde la ST BECHI hasta dos Centros de 
Reparto telemandados. Se utilizará conductor del tipo LA-180 mm2 en su parte aérea y 
HEPRZ1 -3x1 x400 mm2 en su parte subterránea. 

SEGUNDA.- Estipulación Segunda del Convenio de fecha 23/04/2012. Punto de conexión. 

Se modifica el punto de conexión indicado en dicha Estipulación, que por medio de la presente 
Adenda queda establecido en la nueva transformación de 220/20 kV 50 MVA de la ST BECHI. 

TERCERA.- Estipulación Quinta del Convenio de fecha 23/04/2012. Desarrollo, ejecución, 
cesión y recepción de la infraestructura eléctrica. 

Se anulan los párrafos quinto y sexto, citados a continuación: 

"La instalación descrita en la Exposición Segunda apartado d) podría ser ejecutada por el 
Urbanizador en 2 fases. En una primera fase el Urbanizador ejecutaría la construcción de un 
circuito y la obra civil y entubado del segundo circuito, y una segunda fase consistente en el 
tendido del cable y materiales del segundo circuito. 

En e c o la potencia máxima a suministrar sería la potencia máxima de capacidad según ~ 
Regl e os y Proyectos Tipo de la línea ej ecutada, sin perjuicio de lo indicado en la 
Esti ula · ' n Decimotercera del presente convenio." 
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Se añade el siguiente párrafo al final de la Estipulación: 

La cesión de la infraestructura eléctrica ejecutada por el URBANIZADOR está sujeta al Impuesto 
sobre el Valor Añadido, comprometiéndose las Partes a cumplir con las obligaciones fiscales 
relativas a dicho impuesto en la forma que se establezca en la normativa reguladora de dicho 
impuesto. 

CUARTA.- Estipulación Sexta del Convenio de fecha 23/0412012. Permisos y licencias. 

Se sustituye el último párrafo, cuya redacción es la siguiente: 

"Las infraestructuras recogidas en el apartado a) del Exponendo Segundo están incluidas en la 
Planificación Energético Nacional que realiza el Ministerio de Industria y que está previsto su 
desarrollo para 2013. En el supuesto de cualquier variación del referido Plan en instalaciones o 
en fechas o la no obtención del derecho de acceso a la red de transporte IBERDROLA 
DISTRIBUCIÓN no incurrirá en responsabilidad alguna, debiendo en este caso revisarse las 
condiciones técnico- económicas y obligándose las partes a la firma de una adenda al presente 
convenio que recoja las nuevas condiciones". 

Por la siguiente redacción: 

La ejecución de las infraestructuras recogidas en el apartado a) de la Estipulación Primera de la 
presente Adenda depende de la obtención del derecho de acceso a la Red de Transporte, para 
lo cual IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U. solicitará a RED ELECTRICA DE 
ESPAÑA, S.A. el mismo. En caso que sea denegado, IBERDROLA DISTRIBUCION no incurrirá 
en responsabilidad alguna, debiendo en este caso revisarse las condiciones técnico-económicas 
y obligándose las partes a la firma de una nueva adenda que recoja las nuevas condiciones. 

QUINTA.- Estipulación Octava del Convenio de fecha 23/04/2012. Previsión temporal. 
Plazo máximo para la ejecución y cesión de la infraestructura 
responsabilidad del URBANIZADOR. 

Se anula su redacción actual , que se sustituye por la siguiente: 

La infraestructura eléctrica cuya ejecución corresponde al URBANIZADOR, deberá encontrarse 
finalizada y cedida a IBERDROLA DISTRIBUCIÓN, en un periodo máximo de 5 años a contar 
desde la firma de la presente Adenda. 

SEXTA.- Liquidación de las Prestaciones económicas del Convenio de fecha 
23104/2012 recogidas en la Estipulación Novena. 

Mediante la firma de la presente Adenda, las Partes acuerdan la liquidación económica del 
Convenio de fecha 23/04/2012, resultando un importe a favor del URBANIZADOR de 114.913,10 
€, IVA no incluido, como consecuencia de los pagos realizados correspondientes a los hitos 1 y 
2 del apartado b) de la Estipulación Novena del Convenio de fecha 23/04/2012, y que se 
compensará según lo indicado en la Estipulación Séptima de la presente Adenda. 

SEPTIMA.- Estipulación Novena del Convenio de fecha 23/04/2012. Prestaciones 
económicas. 

vigente el apartado a) de la Estipulación Novena del Convenio de fecha ~\ 
, anulando y modificando el resto de su contenido, cuya redacción pasa a ser la ~~ 
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b) EL URBANIZADOR abonará a IBERDROLA DISTRIBUCIÓN la cantidad de 371.534,00 € 
más IVA al tipo general vigente, sin aplicación de la actualización que después se dirá, 
como contraprestación por los trabajos contemplados en los apartados a) y b) de la 
Estipulación Primera de la presente Adenda. 

De acuerdo con el resultado de la liquidación de las prestaciones económicas del 
Convenio de fecha 23/04/2012 indicado en la Estipulación Sexta de la presente Adenda, 
EL URBANIZADOR abonará a IBERDROLA DISTRIBUCIÓN, una vez compensado el 
citado importe, la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 
VEINTE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS, más IVA (371.534,00 - 114.913,10 = 
256.620,90 €, + IVA). 

Dicha cantidad será satisfecha por el URBANIZADOR según los siguientes hitos de 
pago: 

HITO PORCENTAJE CANTIDAD 

A la firma de la presente Adenda al Convenio 34,5% 88.534,21 € + IVA 

A la presentación del proyecto ante la DGE 10% 25.662,09 € + IVA 

A la adjudicación del pedido del Transformador 30% 76.986,27 € + IVA 

A la adjudicación del contrato de obra civil 10% 25.662,09 € + IVA 

A la adjudicación del contrato de montaje 10% 25.662,09 € + IVA 

A la obtención del certificado final de obra 5,5% 14.114,15€+ IVA 

Las cantidades correspondientes al primer hito de pago han sido satisfechas por el 
URBANIZADOR mediante transferencia bancaria cuyo justificante se adjunta a la 
presente Adenda como Anexo nº 3. 

Las cantidades correspondientes al resto de hitos se harán efectivas por parte del 
URBANIZADOR, en un plazo máximo de 30 días naturales desde la notificación por parte 
de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN del cumplimiento del hito, notificación que será 
efectuada a la dirección y en la forma señalados en la Estipulación Novena de la 
presente Adenda. 

c) El URBANIZADOR abonará a IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U. el coste 
de los trabajos contemplados en el punto c) de la Estipulación Primera de la presente 
Adenda, que serán realizados directamente por IBERDROLA DISTRIBUCIÓN por 
razones de seguridad del personal y garantía del servicio. El importe correspondiente a 
estos trabajos será establecido por IBERDROLA DISTRIBUCIÓN y comunicado al 
URBANIZADOR en el momento que se conozca el detalle de los mismos. Esta cantidad 
se hará efectiva en los 30 días siguientes a la comunicación del importe correspondiente 
por parte de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN, notificación que será efectuada a la dirección 
y en la forma señalados en la Estipulación Novena de la presente Adenda. 

Derechos de Supervisión de Instalaciones Cedidas. 

De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 24.2.c) del Real Decreto 1048/2013, por el que se 
establece la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de distribución de 
energía eléctrica, el UBANIZADOR deberá satisfacer a IBERDROLA DISTRIBUCION los 
Derechos de upervisión de Instalaciones Cedidas. A tal fin, IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ~ 
emitirá na quidación que será remitida al URBANIZADOR a la dirección y en la forma 
señala s n la Estipulación Novena de la presente Adenda, quedando obligado el 
URBA 1 OR a efectuar el pago de la liquidación girada en el plazo de quince días naturales 

cepción. 
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Garantías de pago. 

Se mantiene la vigencia del aval bancario, de importe 203.396,25 €, cuya copia se adjunta como 
Anexo nº 4, aportado por CISA 2011, S.L.U. a la firma del Convenio de fecha 23/04/2012 según 
lo establecido en su Estipulación Novena, para garantizar el pago de los hitos relacionados en el 
apartado b) de la presente Estipulación por el importe de cada hito correspondiente más el IVA. 

El aval quedará cancelado en el momento que el URBANIZADOR abone a IBERDDROLA 
DISTRIBUCIÓN la totalidad de los importes indicados en la presente Estipulación. 
Transcurrido el plazo de 30 días naturales a partir de la comunicación por parte de IBERDROLA 
DISTRIBUCIÓN del cumplimiento de cada hito sin que se haya efectuado su pago por el 
URBANIZADOR, IBERDROLA DISTRIBUCIÓN podrá instar la ejecución del aval. 

El importe del aval podrá ser destinado, a criterio de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN, al simple 
resarcimiento de los costes y gastos incurridos hasta el momento, con suspensión de los 
trabajos pendientes, o a dicho resarcimiento y a la finalización de los mismos. 

Facturación y forma de pago. 

Los pagos que el URBANIZADOR deba realizar a IBERDROLA DISTRIBUCIÓN con motivo de 
la presente Adenda serán efectuados mediante transferencia bancaria a una de las cuentas 
titularidad de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN que a continuación se detallan: 

Entidad Bancaria IBAN 

BANCO SANTANDER, S.A. - BIZKAIA-1800 ES020049180018 2210157474 

BANCO BILBAO-VIZCAYA-ARGENTARIA- BIZKAIA- 4647 ES74 0182 4647 94 0010238186 

BANKIA - MADRID - 0624 ES40 2038 062414 6000079960 

KUTXABANK - BIZKAIA- 0461 ES98 2095 0461 11 9102454661 

DEUTSCHE BANK - 0030 ESO? 0019 0030 66 4010104545 

CAJA DE AH. Y PENSIONES DE BARCELONA - BIZKAIA - 0732 ES64 2100 0732 21 0200561870 

IBERDROLA DISTRIBUCIÓN emitirá una factura por cada pago que efectúe el URBANIZADOR 
en el plazo de cinco días naturales desde la constancia de dicho pago, que será remitida al 
URBANIZADOR a la dirección señalada en la Estipulación Novena de la presente Adenda. 

OCTAVA.- Estipulación Decimotercera del Convenio de fecha 23/04/2012. Peticiones de 
suministro. 

Se anula su redacción actual y se sustituye por la siguiente: 

No se atenderán peticiones de nuevos suministros en la actuación urbanística hasta la total 
ejecución y puesta en servicio tanto de las infraestructuras recogidas en la Estipulación Primera 
de la presente Adenda como de la INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA INTERIOR y 
MODIFICACIÓN INSTALACIONES EXISTENTES indicadas en Exponendo Segundo del 
Convenio de fecha 23/04/2012. 

NOVENA.- Estipulación Decimoséptima del Convenio de fecha 23/04/2012. Domicilio a 
efectos de notificaciones. 

su r, dacción actual y se sustituye por la siguiente: U\ 
designan las siguientes direcciones de contacto a efectos de notificaciones \ t 
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IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U. 
Avenida Hermanos Bou, nº 239 
12003 - Castellón 

BFA TENEDORA DE ACCIONES, S.A.U. 
D. JOSÉ CARLOS CÓRDOBA AMIEIRO 
Avenida Cardenal Benlloch nº 67, 6ª 
46021 - Valencia 

Las partes se obligan a comunicar de forma fehaciente, y durante el mes siguiente al que traiga 
causa, cualquier modificación que se produzca en estos domicilios. 

DÉCIMA.- Mantenimiento e integración del Convenio. 

La presente Adenda tiene por objeto la modificación únicamente de los aspectos mencionados 
en la misma, debiendo entenderse vigente, en todo lo que no se oponga a la presente, el 
Convenio suscrito en fecha 23/04/2012. 

Leído el presente documento por ambas partes, lo firman por duplicado, en el lugar Y. fecha al 
principio indicados. 

D. JOSÉ CARLOS CÓRDOBA AMIEIRO D. FERNANDO VÁZQUEZ ALBERT 
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ANEXO Nº 1 

HH:RDROLA DISTRIJlOCIÓN liLl!CtRICA S.A. 

Don José Cal'los CÓl'cloba Amlell'O, casado, con DNJ 50697779Y, mayor de edad, 
de nacionalidad espaflola, y con domlclllo a estos efectos en Valencla1 Cardenal 
Benlloch, 67·6ª, en nombra y representación de la entidad denominada "BANCO 
FINANCIERO Y DE AHORílOS1 S.A/'- Sociedad Unlpersonal, domlclllada eh Madrid, 
Pasuo de la castellana1 n(1m. 189, e lnscl'lta en el Registro Me1·cantll de Madrid1 al 
tomo 29.0061 fo llo 87, hoja número M-522312, con C.l.F. A~860856B5. 

Actúa en su calidad de apoderado: 

a) ... Por cuanto que Don José Carlos Córdoba Amleh•o es apoderado de HAYA 
REAi. ESTATE, s.L, Unlpet•sonal, antes denominada Promontoi·la Platafol'ma, S.L. • 
unipersonal·, domiciliada en 28046 Madrid, Paseo de la Caste llana núm. :1.43, 
planta 111 letra D, e Inscrita en el Registro Mercantll da M adrld, al tomo 31.153, 
fo llo 101 sección an, hoja n~mero M-560,663, con C.l.F, B-867443491 <m virtud de 
escritura da Poder otorgada por dicha sociedad, autorizada por el Notarlo dé 
Madrid, D. Ignacio Martfnez-Gll Vlch, el dfa 19 de noviembre de 2013, con el 
nll2,518 de su pl'Otocolo. 

b).~Y por cuanto que Promontorla Plataforma, S.L. - ul'llpe1·so1\al- es a su vez 
apoden1da de MJ\JCO FINANCIERO V DE AHORROS, S.A."- Socladad Unlpe1·so11al1 

domiciliada en Madrid, Paseo de la Castellana, n~m. 189, e In scrita en el Registro 
Mercantll de Madrid, al tomo 29.006, follo 87, hoja número M-522312, con c.t.F. 
A-860856851 en vhtud de escrlturn de Poder autorizada por el Notarlo ele Madrid, 
Don Anton io Pérez-Coca Cresi:>o, el dla 11 ele octubre de 20:1.3, con el n(1mero 
3.8:1.2 de su protocolo y que consta debidamente Inscrita al tomo 81571, folio 4, 
Inscripción 75H. · 

Comparece y como sea más procedente, DICE 

1,- Que BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS, S.A. Unipersonal, - antes CISA 
20111 S.L. Unlpersonal - es el Agente Urbanizador de la U.E. 32.1 "ALAPLANA" del 
PGOU de Vlla"raal, en virtud de acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 213 de 
febrero ele 2.0U.\ 

"·" El pasado :J. de marzo de 2018 sa recibió desde lberdrola, un escrito 
relacionado con el expediente para dotar de suministro eléctrico a la actuación 
urbanlstlca Sector UE 32.1 "Alaplana'' de Vlla-real, Indicándose las condiciones 
técnlco-económtcas necesarias para modificar el punto de conexión a la ST Betxf, 
Esta modificación, conllevarla la firma de la corrnspondle11te adenda al convenio 
firm ado con fecha 23/04/ 2012. 

Fecha TlS : 20111-0G-2 
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111.- En respuesta a este escrito Indicamos: el urbanizador del PAi, BANCO 
FINANCIERO Y DE AHORROS, S.A."- Sociedad Unipersonal (antes CISA 2011 SLU), 
acepta la modificación propuesta por lberdrola de modificar el punto de conexión 
a la ST BETXI. . 

lv.- Asimismo, BANCO FINANClí:fW Y DE AHORROS S.A. UNIPERSONAL, 
acepta la subrogación Jmfcllca al convenio firmado en su dla poi· CISA 2011 S.L. 
Unipersonal, con fecha 23/04/2012. 

Por lo expuesto, 

SOLICITO: Que tenga por presentado este escrito y se Inicien los trámites 
necesarios. 

En Valencia, a 8 de junio ele 2018. 
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Asunto: 

Procedimiento: 

Urbanisme (EROVIRA) 

ANEXO Nº 2 

f) Ajuntament de Vita-real 

Referencia: 

Destinatario: 

2017/00016272Q 

BFA TENEDORA DE 
ACCIONES SA 

Dirección: CARRE PINTOR SOROLLA, O 
46021 VALENC IA 

VALENCIA 

Nllm. notillcaclón: A Y/00000004/0003/00001 ll552 

: PAi Desarrollo De la UE Alaplana 

Programas de actuación integrada 

En contestación al escrito y documentación presentada en este Ayuntamiento el 30 de 
octubre de 2018 (RE núm. 34367), por Antonio Salvador Lloret Manchón, en nombre y 
representación de BFA Tenedora de Acciones SAU (antigua Clsa, Cartera de Inmuebles 
SL); relativos a los cambios de denominación de la sociedad que ostenta la condición de 
agente urbanizador del Programa de Actuación Integrada de la UE 32.1. 

Por la presente le significo que el Ayuntamiento se da por enterado de los cambios de 
denominación del agente urbanizador de la UE 32.1 y toma nota de que BFA Tenedora de 
Acciones SAU es la actual denominación del mismo. 

V/la-real, 19 de Diciembre de 20111 
El alcalde 

JOSE BENLLOCH FERNANOEZ 

PI a Major sin - 12640 Vila-real - tel. 964 647 000 - fax 964 547 032 - NIF P-1213500-J - W\Vlv.vllo-reaf.es 
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ANEXO Nº 4 

Linea de Aval: 1267338746 
Disposición:· .1431566543 

Ref. Disposición:· 2012/006856 
· Importe: 203.396.25 € 

BANKIA S.A. con A14010342 y domicilio a efectos de notifioaciones y requerimientos 
en c/ Pintor Sorolla · núm 8 Valencia, CP 46001, y en su nol')lbre D. Juan Luis Avaria 

·. Carrasco, con N.1.F. 22635792-_C y D. Vicente-Ramón Martlnez Salvador, con N.l.F. 19899071-T, con ·. 
poderes· suficientes para obligarle en este acto según resulta de la verificación de la 
representación que se detalla en la parte inferior de este doc~mento 

AVALA 

A CISA 2011 5.L.U, con CIF/NIF núm . .-8 -98351182 y domicilio .en Paseo de la 
.Alameda 3. 4601 O Valencia, ante -IBERDROLA ELECTRICA S.A.U hasta la cantidad 
de 203.396125€ a los efectos de garantizar, el pago hasta dicho importe de las 
obligaciones contraídas por las cantidade.$ reflejadas en la Estipulación 'Novena 
del ·convenio de fecha 23 de abril de 2012, firmado entre CISA 2011 S.L.U e 
IBERO ROLA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA S.A.U y que ·el avalado se compromete 
a realizar. 

. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia 
~xpresa a los beneficios de-excusión y división, y con compromiso de pago al primer 
req~erimiento de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA S.A.U.- · 

. La duración de este aval es indefinida,· permaneciendo vigente hasta que el 
· · lBERDROLA DISTRIBUCION EL:.ECTRICA S.A.U resuel~a expresamente su 

cancelación.- · 

El presente aval ha sido inscrito en el Registro E~pecial de Ava'les de esta 
entidad con el número de disposición 1431566543 REA/1: 2~12/006856 

En Valencia,. a 28 de mayo de 2012. 

BANKIA, S.A. 

Fdo. Juan Luis Avaria 'carrasco 
N.I.F: 22635792-C 

Verificación de la ·representación por la 
Abogacía del Estado. 
Fecha: Número o Código 
27 /1 /201 257/11-N 
Prov cia lencia 

Fdo.Vicente-Ra!ll~n Martlnez.Salvador 
N.I.F:19899071-T. 

Verificación de la representación · por l ::v--'-r--i'-L 
Abogacía de! Estado. 
Fecha: Número o código 

·27 /10/2011 25 7 /11- Ñ 
Provincia Valencia · 
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IBERDROLA 
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 

Q DATOS DEL CUENTE 

BFA TENEDORA DE ACCIONES SA 
AVDA GENERAL PERON 38 
MADRID, 28020 
A8608568S 

cj DATOS DE FACTURACIÓN 

Fecha devengo: 12/03/2019 

) 

) 

FACTURA 

l llllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll 1111111111 11111111111111111111111 
0760024442 

Página 1/1 

BFA TENEDORA DE ACCIONES SA 
AVDA GENERAL PERON 38 
MADRID - 28020 España 

RmLAOMINlSTRACJÓN GENERAL 
AVOA5AN ADRIÁN, 48 • 48003 BILBAO. ESPAÑA 

FECHA DE EXPEDICION: 

NÚMERO DE FACTURA: 

PEDIDO CLIENTE: 

12/03/2019 

0182130019000018 

Contribución económica a los costes de la Infraestructura eléctrica n ecesaria para la alimentación del Sector "Alaplana", del término municipal de Vila-Reaf 
<Casteflón), de acuerdo con lo establecido en la Estipulación Séptima de fa Adenda del 1 de Marzo de 2019 al Convenio firmado el 23 de Abril de 2012. 

Descripción Cantidad 

1 UD Hito nº 1 (a fa firma de fa Adenda). 

Base Imponible: 88.534,21 

Total Base Imponible: 88.534,21 

Importe total: 107.126,39 

cj~-F-O_R_M_A~D-E_P_A_C_O~~~~~~~~~~~) 
Fecha vencimiento: 12/03/2019 

Precio Unitario 

88.534,21 

Cuota IVA OVA 21,00 %): 

Total Cuota IVA: 

EUR 

El pago de este documento se acredita mediante el correspondiente adeudo bancario o recibo de caja. 

FACTURA PAGADA 

~~-0-T_R_A_l_N-FO_R_M~A-C-IÓ_N_D_E~U-Tl-L-ID_A_D~~~~~) 

IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, $.A.U. 
AV SAN ADRIAN, 48 48003 BILBAO 
lnsc. Reg. Mer de Vizcaya, t . 5081, l. O, f. 224, h. Bl-27057, inscripción 209 
N.l.F. A95075578 / VAT ESA95075578 
Nº de Fax: 944663 t 53 
Malf: ventasadmlnlstraciongeneral@lberdrofa.es 

Rogamos envíen justificante de pago al fax o correo electrónico de contacto, Indicando el número de factura. 

Importe 

88.534,21 

Tipo 

21,00 % 

18.592,18 

18.592,18 
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